

消防装备采购项目

绩效评价报告

(2022 年度)

项目名称：消防装备采购项目

预算单位：喀什地区消防救援支队

实施单位：喀什地区消防救援支队

委托单位：新疆维吾尔自治区喀什地区财政局

评价机构：新疆高博有限责任会计师事务所

主评人：程果

程果 二〇二三年七月

项目摘要

项目名称	消防装备采购项目
预算金额	300 万元
执行金额	300 万元
预算执行率	100%
实施单位	喀什地区消防救援支队
评价分值	97.89 分
评价等级	优
主要绩效	<p>根据财政部和应急管理部联合印发的《国家综合性消防救援队伍经费管理暂行规定》及喀什地区等相关文件规定，需采购消防装备，保障消防装备采购经费 300 万元，使地区消防装备实现了质的提升，解决了基层消防站装备短缺问题，提升喀什地区救援事业能力，降低喀什地区火灾、救援等各类灾害造成的影响，对于地区经济社会发展意义重大。</p>
主要经验及做法	<p>喀什地区消防救援支队严格按照《新疆维吾尔自治区消防救援队伍经费管理实施细则（暂行）》（新财建〔2020〕281 号），《喀什支队经费资产审批管理规定》（新喀消〔2020〕53 号）等相关文件规定，对年度单位所需要的消防装备进行采购，装备按需采购，资金及时支付，通过消防装备的采购，使地区消防装备实现了质的提升，解决了基层消防站装备短缺问题，提升喀什地区救援事业综合能力，对于地区经济社会发展意义重大。</p>

<p>主要问题</p>	<p>1.绩效目标设置不合理</p> <p>一是目标表中设置的“装备验收合格率”“装备质量合格率”两个指标在该项目中性质相同，二选一即可；二是“装备采购及时率”年度目标值为大于等于 90%，目标值设置不合理。</p>
<p>整改建议</p>	<p>1.加强预算绩效管理培训学习，合理设置绩效目标，确保绩效目标符合实际</p> <p>预算绩效管理是一项重要工作，项目单位应加强对预算编制的管理，确保预算编制的科学合理；加强预算执行过程中的人员培训，相关人员不仅仅是财务人员，还有与项目执行有关的人员，通过培训学习绩效相关知识，提升他们的绩效管理能力及水平，通过对项目相关负责人的培训学习，充分发挥其熟悉项目的优势，做好绩效目标的设定，确保预算发挥的效益最大化</p> <p>合理设置绩效目标，设置的目标需与项目实际情况相对应，确保绩效目标符合实际。对于相同性质的指标选择最符合项目的指标，无需重复选择；设置指标目标值需根据指标特性去设置，例如：装备采购及时率、资金支付及时率、设备验收合格率等这类的指标目标值大部分应为 100%，排除特殊情况，因此遇到此类指标酌情考虑目标值设置。还应当结合单位职能以及项目实施能产生的效益设置可量化指标，如：事故处理速度、重大消防事故发生数减少等将指标进行量化。</p>
<p>评价机构</p>	<p>新疆高博有限责任会计师事务所</p>

目 录

一、基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 绩效目标	4
二、绩效评价工作开展情况	5
(一) 绩效评价目的、对象和范围	5
(二) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、 评价标准等	6
(三) 绩效评价工作过程	8
三、综合评价情况及评价结论	10
四、绩效评价指标分析	11
(一) 决策情况	11
(二) 过程情况	13
(三) 产出情况	14
(四) 效益情况	16

五、主要的经验及做法、存在的问题及原因分析..... 17

 （一）主要的经验及做法..... 17

 （二）存在的问题及原因分析 17

六、有关建议..... 17

七、其他需要说明的问题..... 18

附件 1：消防装备采购项目绩效评价指标综合评分表.....21

附件 2：调查问卷结果分析报告31

附件 3：基础信息表35

附件 4：访谈记录37

附件 5：装备到位图片39

消防装备采购项目绩效评价报告

为贯彻落实全面推进预算绩效管理工作的要求，完善部门预算管理，强化预算支出责任，提高财政资金的使用效益，新疆高博有限责任会计师事务所受喀什地区财政局的委托，以第三方社会评价机构身份，成立绩效评价小组，根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区全面实施预算绩效管理的工作方案》（新财预〔2018〕158号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于加强和规范自治区本级项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（新财预〔2022〕57号）等政策文件规定，于2023年6月1日至2023年7月28日，开展喀什地区消防救援支队消防装备采购项目（以下简称“本项目”）绩效评价工作，评价组依据绩效评价的基本原理，结合项目特点，经过前期调研、方案制定、数据收集与梳理等环节，撰写形成本绩效评价报告。

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

依据关于印发《新疆维吾尔自治区消防救援队伍经费管理实施细则（暂行）》（新财建〔2020〕281号），《喀什支队经费资产审批管理规定》（新喀消〔2020〕53号）的通知，结合喀

喀什地区消防救援支队职责，围绕喀什地区消防救援支队 2022 年度工作重点和工作任务制定经费预算，本项目旨在评价消防装备采购项目实施前期、过程及结果，评价财政预算资金使用的效率及效益。根据财政部和应急管理部联合印发的《国家综合性消防救援队伍经费管理暂行规定》及《新疆维吾尔自治区消防救援队伍经费管理实施细则（暂行）》（新财建〔2020〕281 号），《喀什支队经费资产审批管理规定》（新喀消〔2020〕53 号）等相关文件规定，需采购消防装备，提升喀什地区救援事业能力，降低喀什地区火灾、救援等各类灾害造成的影响。

2.主要内容及实施情况

（1）项目主要内容

根据财政部和应急管理部联合印发的《国家综合性消防救援队伍经费管理暂行规定》及喀什地区等相关文件规定，需采购消防装备，保障消防装备采购经费 400.73 万元，其中，本级财力预算资金 300 万元，各大队上缴的装备款 100.73 万元。通过采购消防装备，使地区消防装备实现了质的提升，解决了基层消防站装备短缺问题，提升喀什地区救援事业能力，降低喀什地区火灾、救援等各类灾害造成的影响，对于地区经济社会发展意义重大。

（2）项目实施情况

项目具体实施单位为喀什地区消防救援支队。喀什地区消防救援支队委托总队对装备进行集中采购，采购河北铭仕捷应急设备制造有限公司 620 套夏季消防员抢险救援防护服和 710 套冬季

消防员抢险救援防护服共计 119.36 万元，采购扬州市虹安消防装备有限公司包括消防头盔(3/4 盔)、指挥员消防头盔(半盔)、消防员灭火防护服(三层)、灭火指挥防护服(三层)、消防手套(长款、短款)、灭火防护靴(冬季、夏季)、消防安全腰带、佩戴式防爆照明灯、消防员呼救器、应急逃生自救安全绳、消防腰斧、消防员灭火防护头套、防静电内衣等消防装备 2870 台(套)共计 168.92 万元，采购上海渥福麟防护科技集团有限公司消防护目镜、消防员抢险救援头盔、消防员抢险救援手套(夏季、冬季)、护膝、护肘、消防员抢险救靴(夏季、冬季)等消防装备 4670 台(套)共计 112.45 万元。所有消防装备已于 2022 年 8 月 5 日到货，于 2022 年 10 月 20 对装备进行验收完毕。

根据合同约定采购的消防装备，本级财力预算资金 300 万元，采购 5056 台(套)消防装备，剩余消防装备款由各大队上缴的装备款进行支付。

3.资金投入和使用情况

(1)资金投入情况

根据地区财政局年初预算安排下达资金 300 万元，最终确定项目资金总数为 300 万元。资金来源为本级财力预算资金。

(2)资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，实际支出 300 万元，主要用于支付总队集采消防装备中 5056 台(套)的消防装备款项，其中包括支付采购河北铭仕捷应急设备制造有限公司 620 套夏季消防员抢险救援防护服和 710 套冬季消防员抢险救援防护服共计

119.36 万元，支付采购扬州市虹安消防装备有限公司包括消防头盔（3/4 盔）、消防员灭火防护服（三层）、消防手套（长款、短款）、灭火防护靴（冬季、夏季）、佩戴式防爆照明灯、消防员呼救器、应急逃生自救安全绳等消防装备 2306 件/套共计 126.67 万元，支付上海渥福麟防护科技集团有限公司消防员抢险救援头盔 710 个和消防员抢险救靴 710 双共计 53.96 万元。该项目已按照合同约定将所有设备款项支付完毕，预算执行率 100%。

（二）绩效目标

1.项目绩效总目标

根据财政部和应急管理部联合印发的《国家综合性消防救援队伍经费管理暂行规定》及喀什地区等相关文件规定，需采购消防装备 5000 台（套），保障消防装备采购经费 300 万元，提升喀什地区救援事业能力，降低喀什地区火灾、救援等各类灾害造成的影响。

2.阶段性目标

根据财政部和应急管理部联合印发的《国家综合性消防救援队伍经费管理暂行规定》及喀什地区等相关文件规定，分三批次委托总队对消防装备进行采购，通过完善消防装备，使地区消防装备实现了质的提升，解决了基层消防站装备短缺问题，提升喀什地区救援事业能力，降低喀什地区火灾、救援等各类灾害造成的影响，对于地区经济社会发展意义重大。

3.具体绩效指标

喀什地区消防装备采购项目资金 300 万元。设置了三个一级

指标、七个二级指标、九个三级指标，根据《喀什地区消防装备采购项目绩效目标表》，项目 2022 年度绩效目标如下：

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	购置装备数量	≥5000 台（套）
	质量指标	装备验收合格率	=100%
		装备质量合格率	=100%
		政府采购率	=100%
	时效指标	装备采购及时率	≥90%
	成本指标	装备采购成本控制数	≤600 元/台（套）
效益指标	经济效益指标	装备利用率	≥95%
	社会效益指标	降低喀什地区火灾、救援等各类灾害造成的影响	有效降低
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥95%

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

评价目的：通过对喀什地区消防救援支队消防装备采购项目资金进行绩效评价，旨在了解项目资金使用和项目管理情况、取得的成绩及效益、主要的经验做法，进而分析在政策制定、预算资金安排、项目管理等方面存在的问题，并提出针对性建议，为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

评价对象和评价范围：评价对象是喀什地区消防救援支队消

防装备采购项目 2022 年资金 300 万元，对该项目资金决策、过程、产出、效益等进行绩效评价。本次绩效评价对喀什地区消防救援支队进行现场调研，评价小组对项目资金的到位、使用、绩效管理和项目管理等情况进行检查。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1.绩效评价原则

根据《中华人民共和国预算法》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）及《关于加强和规范自治区本级项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（新财预〔2022〕57 号）等文件的要求，本次绩效评价秉承科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，发现项目实施和管理中的问题，切实提高财政资源配置效率和使用效益。

2.评价指标体系

本次绩效评价指标主要分为三个一级指标，一级指标下设 10 个二级指标、17 个三级指标。项目绩效评价指标体系、评分标准及评分分析详见《消防装备采购项目绩效评价指标综合评分表》（附件 1）。

3.评价方法及评价标准

本次绩效评价方法主要采用了公众评判法、文献法、比较法等。

公众评判法：评价组采用实地访谈方式，对喀什地区消防救援支队进行充分调研，了解掌握资金分配、资金管理、资金使用、制度建设、制度执行情况。采用问卷调查方式对喀什地区消防救援支队消防装备采购项目进行调查，评价喀什地区消防救援支队消防装备采购项目产生的社会效益及满意度；对喀什地区消防救援支队消防装备采购项目参与单位进行“喀什地区消防装备采购项目满意度”调查，评价项目实施对扶贫资金发挥效益方面的促进作用以及装备使用人员对该项目实施的满意情况。

文献法：通过检索、查阅、梳理本项目的政策等文件，评价项目立项依据的充分性及立项规范性。

比较法：将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

项目评价指标体系的评价标准按照计划标准制定，计划标准是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值进行考核。根据《关于加强和规范自治区本级项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（新财预〔2022〕57号）文件的要求，绩效评价总分设置为100分，评价等级设置为优（成效显著）、良（成效明显）、中（成效一般）、差（成效较差）四级：90分（含）—100分为优秀、80（含）—90分为良、70（含）—80分为中、小于70分为差。

绩效评价体系、标准等详见《消防装备采购项目绩效评价指标综合评分表》（附件1）。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备

喀什地区财政局委托新疆高博有限责任会计师事务所作为专业第三方机构，高博所成立一名主评人及其他专业人员组成绩效评价工作小组，按绩效评价工作程序开展工作。

本次项目的评价期间为2023年6月1日至2023年7月28日，具体安排如下：

绩效评价准备阶段：2023年6月1日——2023年6月10日，组成绩效评价工作小组（主评人：程果；组员：马丽燕、孙雯雯、康吉、廉柳俊），研究制定绩效评价工作方案（包括绩效评价指标体系、资料清单等），征求财政局意见，将确定的绩效评价工作方案和资料清单委托财政局下发项目单位，项目单位根据资料清单收集项目资料。

绩效评价实施阶段：2023年6月11日——2023年7月5日，绩效评价工作小组参照实施方案，具体组织实施项目绩效评价工作。通过实地走访、座谈交流等方式了解项目实际情况并收集相关资料。

汇总评价报告阶段：2023年7月6日——2023年7月18日，绩效评价工作小组根据项目实际情况编制绩效评价报告初稿（绩效评价报告复核人员：杨柳），并进行内部复核；复核通过后征求财政局业务科室、绩效评价科和项目单位意见建议，并根

据意见建议结合项目实际逐项修改完善。

报告评审修改阶段：2023年7月19日——2023年7月24日，财政局牵头组织人大、财政部门、绩效评价专家、行业专家以及第三方机构代表召开财政绩效评价报告评审会议。绩效评价工作小组根据评审建议逐条修改报告并报专家评审组组长、绩效评价科审核。

出具评价报告阶段：2023年7月25日——2023年7月28日，绩效评价工作小组对单位再次征求意见后形成定稿，出具正式财政绩效评价报告。

2.组织实施

评价小组通过与喀什地区消防救援支队沟通，了解项目基本情况，收集相关基础资料，并进行整理分析，编制项目绩效评价资料清单，对项目资金使用进行分析和绩效检查，并根据评价需求实地进行调研考察，严格按照绩效评价指标体系进行评价，总结经验做法和存在的问题。

3.综合分析评价

一是根据所收集的资料，结合现场勘查等有关情况，整理出绩效评价所需要的基本资料和数据。二是按照确定的评价指标、评价标准和评价方法，对评价对象的绩效情况进行全面的定量定性分析和综合评价，量化评分，形成评价初步结论。三是根据本次绩效评价开展情况和初步评价结果，形成绩效评价报告初稿。四是征求喀什地区财政局和喀什地区消防救援支队意见，并结合反馈意见形成正式报告。

三、综合评价情况及评价结论

根据财政部和应急管理部联合印发的《国家综合性消防救援队伍经费管理暂行规定》及喀什地区等相关文件规定，地区本级保障消防装备采购经费 300 万元，采购消防装备 5056 台（套），使地区消防装备实现了质的提升，解决了基层消防站装备短缺问题，提升喀什地区救援事业能力，降低喀什地区火灾、救援等各类灾害造成的影响，对于地区经济社会发展意义重大。

经对喀什地区消防装备采购项目进行客观评价，最终评分结果：评价总分 97.89 分，绩效等级为“优”。具体得分情况见下表，评分过程详见《消防装备采购项目绩效评价指标综合评分表》（附件 1）。

消防装备采购项目绩效评价评分汇总表

一级指标	标准分值	得分	得分率
决策指标	20.00	18.00	90%
过程指标	20.00	20.00	100%
产出指标	40.00	39.89	99.73%
效益指标	20.00	20.00	100%
合计	100.00	97.89	97.89%

本项目绩效评价结果为“优”，根据喀什地区《喀什地区全过程预算绩效管理结果应用暂行办法》规定，评价等级为优的项目，在下一年度部门预算编制中，可根据情况予以优先安排。

四、绩效评价指标分析

（一）决策情况（分值 20 分，得分 18 分）

1.项目立项（分值 5 分，得分 5 分）

（1）立项依据充分性（分值 3 分，得分 3 分）

依据关于印发《新疆维吾尔自治区消防救援队伍经费管理实施细则（暂行）》（新财建〔2020〕281号），《喀什支队经费资产审批管理规定》（新喀消〔2020〕53号）的通知，结合喀什地区消防救援支队职责，围绕消防救援支队 2022 年度工作重点和工作任务制定经费预算，根据评分标准，该指标不扣分，得 3 分。

（2）立项程序规范性（分值 2 分，得分 2 分）

依据《中共喀什地区消防救援支队党委会会议纪要》（〔2022 年〕第 8 期），根据决策依据编制工作计划和经费预算，经过与喀什地区消防救援支队的主要领导进行沟通、筛选确定经费预算计划，研究确定最终预算方案，根据评分标准，该指标不扣分，得 2 分。

综上，项目立项得 5 分。

2.绩效目标（分值 5 分，得分 3 分）

（1）绩效目标合理性（分值 3 分，得分 1 分）

依据《消防装备采购项目支出绩效目标表》，该项目有绩效目标表，但目标表中设置的“装备验收合格率”“装备质量合格率”两个指标在该项目中性质相同，二选一即可；二是“装备采购及时率”年度目标值为大于等于 90%，目标值设置不合理。根

据评分标准，该指标扣 2 分，得 1 分。

（2）绩效指标明确性（分值 2 分，得分 2 分）

依据《消防装备采购项目支出绩效目标表》，本项目将项目绩效目标分解为具体的绩效指标，其中，一级指标三个，二级指标七个，三级指标九个，具体指标内容与项目实际情况相符。根据评分标准，该指标不扣分，得 2 分。

综上，绩效目标得 3 分。

3、资金投入（分值 10 分，得分 10 分）

（1）预算编制科学性（分值 5 分，得分 5 分）

经查阅《关于批复 2022 年喀什地区本级部门预算的通知》（喀地财发〔2022〕1 号）、《2022 年消防装备采购项目实施方案》《2022 年装备采购资金分配表》，预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，根据评分标准，该指标不扣分，得 5 分。

（2）资金分配合理性（分值 5 分，得分 5 分）

根据《2022 年消防装备采购项目实施方案》《2022 年装备采购资金分配表》，项目预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目单位实际采购消防装备相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得 5 分。

综上，资金投入得 10 分。

综上所述，决策情况得 18 分。

(二) 过程情况 (分值 20 分, 得分 20 分)

1. 资金管理 (分值 15 分, 得分 15 分)

(1) 资金到位率 (分值 5 分, 得分 5 分)

本项目预算资金 300 万元, 截至 2022 年 12 月 31 日, 实际到位资金 300 万元, $\text{资金到位率} = (\text{实际到位资金} / \text{预算资金}) \times 100\% = (300 \text{ 万元} / 300 \text{ 万元}) \times 100\% = 100\%$, 资金足额拨付到位, 根据评分标准, 该指标不扣分, 得 5 分。

(2) 预算执行率 (分值 5 分, 得分 5 分)

本项目实际到位资金为 300 万元, 实际支出金额为 300 万元, $\text{预算执行率} = (\text{实际支出资金} / \text{实际到位资金}) \times 100\% = (300 \text{ 万元} / 300 \text{ 万元}) \times 100\% = 100\%$, 项目资金支出总体能够按照预算执行, 根据评分标准, 该指标不扣分, 得 5 分。

(3) 资金使用合规性 (分值 5 分, 得分 5 分)

本项目资金使用符合财政部关于印发《财政预算资金拨付管理暂行办法》(财库〔2001〕60 号)的相关规定。资金拨付审批手续齐全。本次检查, 未发现违规使用情况, 该项目资金全部用于消防设备的采购, 依据《喀什支队经费资产审批管理规定》(新喀消〔2020〕53 号)及《新疆维吾尔自治区消防救援队伍经费管理实施细则(暂行)》(新财建〔2020〕281 号)的规定, 本项目财务制度健全、执行严格, 根据评分标准, 该指标不扣分, 得 5 分。

综上, 资金管理得分 15 分。

2. 组织实施 (分值 5 分, 得分 5 分)

（1）管理制度健全性（分值 2 分，得分 2 分）

依据《喀什支队经费资产审批管理规定》（新喀消〔2020〕53 号）及《新疆维吾尔自治区消防救援队伍经费管理实施细则（暂行）》（新财建〔2020〕281 号），对财政专项资金进行严格管理，做到了专款专用，根据评分标准，该指标不扣分，得 2 分。

（2）制度执行有效性（分值 3 分，得分 3 分）

依据《喀什支队经费资产审批管理规定》（新喀消〔2020〕53 号）及《新疆维吾尔自治区消防救援队伍经费管理实施细则（暂行）》（新财建〔2020〕281 号），严格按照专款专用支出，财务对资金的使用合法合规性进行监督，根据评分标准，该指标不扣分，得 3 分。

综上，组织实施得 5 分。

综上所述，过程情况得 20 分。

（三）产出情况（分值 40 分，得分 39.89 分）

1.产出数量（分值 10 分，得分 10 分）

（1）购置装备数量大于等于 5000 台（套）（分值 10 分，得分 10 分）

经查阅消防装备购买合同以及《喀什地区消防救援支队委托总队装备采购项目明细》，购买消防装备数量合计 5056 台（套），与预期目标值存在偏差，指标完成率为 101.2%，根据评分标准，该指标不扣分，得 10 分。

综上，产出数量指标得 10 分。

2. 产出质量（分值 15 分，得分 15 分）

（1）装备验收合格率等于 100%。（分值 5 分，得分 5 分）

经查阅消防装备的验收单，购买的装备均已验收合格，装备验收合格率达到 100%，根据评分标准，该指标不扣分，得 5 分。

（2）装备质量合格率等于 100%。（分值 5 分，得分 5 分）

经查阅消防装备的验收单，消防装备均已投入使用，装备质量合格率为 100%，根据评分标准，该指标不扣分，得 5 分。

（3）政府采购率等于 100%。（分值 5 分，得分 5 分）

经查阅消防装备购买合同以及验收单可知，所有装备均通过政府采购进行购买，政府采购率达 100%，根据评分标准，该指标不扣分，得 5 分。

综上，产出质量指标得 15 分。

3. 产出时效（分值 5 分，得分 5 分）

（1）装备采购及时率等于 100%。（分值 5 分，得分 5 分）

通过查看消防装备的购买合同、消防装备验收单以及支付明细表，消防装备于 2022 年 10 月 20 日验收完毕，在 2022 年 12 月底之前，资金支付完毕，因此所有消防装备均已及时采购并进行验收，根据评分标准，该指标不扣分，得 5 分。

综上，产出时效指标得 5 分。

4. 产出成本（分值 10 分，得分 9.89 分）

（1）装备采购成本控制数小于等于 600 元/台（套）（分值 10 分，得分 0 分）

通过对比《喀什地区消防救援支队委托总队装备采购项目明

细》以及项目相关国库集中支付凭证、项目支付明细汇总，该项目购买消防装备数量 5056 台（套），项目总支出为 300 万元，装备采购实际成本控制数等于 593.35 元/台（套），根据评分标准，该指标扣 0.11 分，得 9.89 分。

综上，产出成本指标得 9.89 分。

综上所述，产出情况得 39.89 分。

（四）效益情况（分值 20 分，得分 20 分）

1.经济效益指标（分值 6 分，得分 6 分）

（1）装备利用率大于等于 95%。（分值 6 分，得分 6 分）

经走访，该项目购买的消防设备均已到位使用，装备利用率为 100%。根据评分标准，该指标不扣分，得 6 分。

综上，该指标得 6 分。

2.社会效益指标（分值 6 分，得分 6 分）

（1）降低喀什地区火灾、救援等各类灾害造成的影响为有效降低（分值 6 分，得分 6 分）

经查看相关资料以及对喀什地区进行走访，通过消防装备的采购，不断持续提升装备配备水平，提升战斗力，降低喀什地区火灾、救援等各类灾害造成的影响，保持社会面稳定，降低火灾发生率。根据评分标准，该指标不扣分，得 6 分。

综上，该指标得 6 分。

3.满意度指标（分值 8 分，得分 8 分）

（1）使用人员满意度大于等于 95%。（分值 8 分，得分 8 分）

通过对消防装备的使用人员进行对该项目的调查,收回有效问卷 36 份,其结果表明,调查对象满意度 100%=

$(100*1+0*0+100*1+0*0.8+0*0+100*1+0*0+100*1+0*0.8+0*0)/36*100\%$,消防装备的使用人员对该项目得满意度为 100%。根据评分标准,该指标不扣分,得 8 分。

综上,满意度指标得分 8 分。

综上所述,效益情况得 20 分。

五、主要的经验及做法、存在的问题及原因分析

(一) 主要的经验及做法

喀什地区消防救援支队严格按照《新疆维吾尔自治区消防救援队伍经费管理实施细则(暂行)》(新财建〔2020〕281号),《喀什支队经费资产审批管理规定》(新喀消〔2020〕53号)等相关文件规定,对年度单位所需要的消防装备进行采购,装备按需采购,资金及时支付,通过消防装备的采购,使地区消防装备实现了质的提升,解决了基层消防站装备短缺问题,提升喀什地区救援事业综合能力,对于地区经济社会发展意义重大。

(二) 存在的问题及原因分析

1. 绩效目标设置不合理

一是目标表中设置的“装备验收合格率”“装备质量合格率”两个指标在该项目中性质相同,二选一即可;二是“装备采购及时率”年度目标值为大于等于 90%,目标值设置不合理。

六、有关建议

1. 加强预算绩效管理培训学习,合理设置绩效目标,确保绩

效目标符合实际

预算绩效管理是一项重要工作，项目单位应加强对预算编制的管理，确保预算编制的科学合理；加强预算执行过程中的人员培训，相关人员不仅仅是财务人员，还有与项目执行有关的人员，通过培训学习绩效相关知识，提升他们的绩效管理能力及水平，通过对项目相关负责人的培训学习，充分发挥其熟悉项目的优势，做好绩效目标的设定，确保预算发挥的效益最大化

合理设置绩效目标，设置的目标需与项目实际情况相对应，确保绩效目标符合实际。对于相同性质的指标选择最符合项目的指标，无需重复选择；设置指标目标值需根据指标特性去设置，例如：装备采购及时率、资金支付及时率、设备验收合格率等这类的指标目标值大部分应为 100%，排除特殊情况，因此遇到此类指标酌情考虑目标值设置。还应当结合单位职能以及项目实施能产生的效益设置可量化指标，如：事故处理速度、重大消防事故发生数减少等将指标进行量化。

七、其他需要说明的问题

针对上述绩效评价报告结果提出结果应用建议如下：

（一）绩效结果挂钩次年预算资金安排

为有效提高财政预算资金的经济性、效率性以及效益性，建议将本次绩效评价结果作为预算单位次年预算编制的重要依据，并优化支出结构、完善相关办法、改进预算管理。对绩效评价结果为“优秀”和“良好”的项目，建议根据政策制度，结合喀什地区工作安排以及本级财力情况等因素，原则上优先予以保障。

对绩效评价结果为“一般”的项目，项目实施单位应针对性提出整改措施，落实到位。本级财政部门在编制次年该预算单位同类型项目支出时，按比例扣减预算，具体扣减比例计算方式为： $(80 - \text{项目绩效评价结果得分}) / 100$ 。对绩效评价结果“较差”的项目，本级财政部门原则上不在次年预算中给予安排。

（二）绩效结果挂钩整改措施

建议根据本次绩效评价报告中所反馈的问题和建议，由项目实施单位及时研究制定整改措施，积极落实整改要求，切实改进资金管理和项目管理，并在规定的时间内，将整改情况向喀什地区财政局行文报告，并附《绩效评价结果整改报告》。

（三）绩效结果挂钩报告公开

积极推进评价结果和评价报告等绩效信息的公开。按照政府信息公开有关规定，由喀什地区财政局将本次绩效评价的结果信息进行公开，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

附件 1：消防装备采购项目绩效评价指标综合评分表

附件 2：调查问卷结果分析报告及调查问卷样表

附件 3：基础数据采集表

附件 4：访谈记录

附件 5：装备到位图片

新疆高博有限责任会计师事务所

2023 年 7 月 28 日

附件 1： 消防装备采购项目绩效评价指标综合评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	标杆值	分值	指标说明	评分过程	扣分	得分	得分率	扣分原因
决策（20）	项目立项（5）	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	充分	3	评价要点： ①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（1 分）否则，不得分； ②项目立项符合行业发展规划和政策要求（1 分）否则，不得分； ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需（0.5 分）否则，不得分； ④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则（0.5 分）否则，不得分； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，若是扣除全部分值。	依据关于印发《新疆维吾尔自治区消防救援队伍经费管理实施细则（暂行）》（新财建〔2020〕281 号），《喀什支队经费资产审批管理规定》（新喀消〔2020〕53 号）的通知，结合喀什地区消防救援支队职责，立项依据充分，该指标不扣分。	0	3	100%	
		立项程序规范	项目申请、设立过程是	规范	2	评价要点：	依据《中共喀什地区消防救援	0	2	100%	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	标杆值	分值	指标说明	评分过程	扣分	得分	得分率	扣分原因
		范性	是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。			①项目按照规定的程序申请设立(1分) 否则,不得分;	支队党委会会议纪要》((2022年)第8期),立项程序规范, 该指标不扣分。				
						②审批文件、材料符合相关要求(0.5分) 否则,不得分;					
						③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策(0.5分) 否则,不得分。					
	绩效目标 (5)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	合理	3	评价要点:	依据《消防装备采购项目支出绩效目标表》,项目有绩效目标,但绩效目标表中有部分指标设置不合理,根据评分标准,该指标扣2分。	2	1	33%	目标表中设置的“装备验收合格率”“装备质量合格率”两个指标在该项目中性质相同,二选一即可;二是“装备采购及时率”年度目标值为大于等于90%,目标值设置不合理
						①项目有绩效目标,(0.5分),否则,不得分;					
						②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性,预期产出效益和效果符合正常的业绩水平,否则,不得分(2分);					
	绩效指标明		依据绩效目标设定的	明确	2	③与预算确定的项目投资额或资金量相匹配,否则,不得分(0.5分)。	依据《消防装备采购项目支出	0	2	100%	
						评价要点:					

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	标杆值	分值	指标说明	评分过程	扣分	得分	得分率	扣分原因
		确性	绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。			①项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（0.5分）否则，不得分；	绩效目标表》，项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，指标具有明确性，根据评分标准，该指标不扣分。				
						②绩效指标通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分）否则，不得分；					
						③与项目目标任务数或计划数相对应（0.5分）否则，不得分；					
	资金投入 (10)	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	科学	5	评价要点：	经查阅《关于批复2022年喀什地区本级部门预算的通知》（喀地财发〔2022〕1号）、《2022年消防装备采购项目实施方案》《2022年装备采购资金分配表》，预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，根据评分标准，该指标不扣分	0	5	100%	
						①预算编制经过科学论证（1分）否则，不得分；					
						②预算内容与项目内容匹配（1.5分）否则，不得分；					
						③预算额度测算依据充分，按照标准编制（1.5分）否则，不得分；					
						④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配（1分）否则，不得分。					
		资金分配合	项目预算资金分配是	合理	5	评价要点：	根据《2022年消防装备采购项	0	5	100%	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	标杆值	分值	指标说明	评分过程	扣分	得分	得分率	扣分原因
		理性	否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。			①预算资金分配依据充分(3分)否则,不得分; ②资金分配额度合理,与项目单位或地方实际相适应(2分)否则,不得分。	目实施方案》《2022年装备采购资金分配表》,项目预算资金分配依据充分,资金分配额度合理,与项目单位实际采购消防装备相适应,根据评分标准,该指标不扣分。				
过程(20)	资金管理 (15)	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	100%	5	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	预算资金300万元,实际到位资金300万元。资金到位率100%。	0	5	100%	
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	100%	5	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 预算执行率=100%,得权重分满分,否则,实际完成值/目标值×标杆分值。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	实际到位资金300万元,实际支出资金300万元,预算执行率100%。	0	5	100%	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	标杆值	分值	指标说明	评分过程	扣分	得分	得分率	扣分原因
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	合规	5	评价要点:	资金使用符合财政部关于印	0	5	100%	
						①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（1分）否则，不得分；	发《财政预算资金拨付管理暂行办法》（财库〔2001〕60号）的相关规定，依据《喀什支队				
						②资金的拨付有完整的审批程序和手续（1分）否则，不得分；	经费资产审批管理规定》（新喀消〔2020〕53号）及《新疆				
						③符合项目预算批复或合同规定的用途（1分）否则，不得分；	维吾尔自治区消防救援队伍				
						④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（2分）否则，不得分。	经费管理实施细则（暂行）》（新财建〔2020〕281号）的				
	组织实施 (5)	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	健全	2	评价要点:	依据《喀什支队经费资产审批	0	2	100%	
						①已制定或具有相应的财务和业务管理制度（1分）否则，不得分；	管理规定》（新喀消〔2020〕53号）及《新疆维吾尔自治区				
						②财务和业务管理制度合法、合规、完整（1分）否则，不得分。	消防救援队伍经费管理实施细则（暂行）》（新财建〔2020〕281号），管理制度健全，该				

一级指标	二级指标	三级指标		指标解释	标杆值	分值	指标说明	评分过程	扣分	得分	得分率	扣分原因
								指标不扣分。				
		制度执行有效性		项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	有效	3	评价要点:	依据《喀什支队经费资产审批管理规定》(新喀消〔2020〕53号)及《新疆维吾尔自治区消防救援队伍经费管理实施细则(暂行)》(新财建〔2020〕281号),严格按照专款专用支出,财务对资金的使用合法合规性进行监督,制度执行有效,该指标不扣分。	0	3	100%	
							①遵守相关法律法规和相关管理规定(0.5分)否则,不得分;					
							②项目调整及支出调整手续完备(0.5分)否则,不得分;					
							③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档(1分)否则,不得分;					
							④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位(1分)否则,不得分。					
产出(40)	产出数量(10)	实际完成率	购置装备数量	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度	≥5000台(套)	10	购置装备数量=(实际产出数/计划产出数)×100%。实际完成率=100%,得100%权重分,否则,实际完成值/目标值×标杆分值。	消防装备购买合同以及《喀什地区消防救援支队委托总队装备采购项目明细》,购买装备数量合计5056台(套)	0	10	100%	

一级指标	二级指标	三级指标		指标解释	标杆值	分值	指标说明	评分过程	扣分	得分	得分率	扣分原因
	产出质量 (15)	质量达标率	装备验收合格率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	=100%	5	装备验收合格率=100%,得 100%权重分,否则,不得分。	经查阅消防装备的验收单,购买的装备均已验收合格,装备验收合格率达到 100%,根据评分标准,该指标不扣分	0	5	100%	
			装备质量合格率		=100%	5	装备质量合格率=100%,得 100%权重分,否则,不得分。	经查阅消防装备的验收单,消防装备均已投入使用,装备质量合格率为 100%,根据评分标准,该指标不扣分	0	5	100%	
			政府采购率		=100%	5	政府采购率=100%,得 100%权重分,否则,不得分。	经查阅消防装备购买合同以及验收单可知,所有装备均通过政府采购进行购买,政府采购率达 100%,根据评分标准,	0	5	100%	
	产出时效 (5)	完成及时性	装备采购及时率	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	=100%	5	装备采购及时率=100%,实际完成率=100%,得权重分值,否则,实际完成值/目标值×标杆分值。	通过查看消防装备的购买合同、消防装备验收单以及支付明细表,消防装备于 2022 年 10 月 20 日验收完毕,在 2022 年 12 月底之前,资金支付完毕,因此所有消防装备均已及	0	5	100%	

一级指标	二级指标	三级指标		指标解释	标杆值	分值	指标说明	评分过程	扣分	得分	得分率	扣分原因
								时采购并进行验收，根据评分标准，该指标不扣分，				
	产出成本 (10)	成本节约率	装备采购成本控制数	完成项目计划工作目标的实际成本控制数与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本控制程度。	≤600 元/台(套)	10	装备采购成本控制数≤600 元/台(套), 得权重分值, 若成本控制数低于标杆值, 则实际完成值/目标值×标杆分值; 若成本控制数超出直接扣除全部分值。	通过对比《喀什地区消防救援支队委托总队装备采购项目明细》以及项目相关国库集中支付凭证、项目支付明细汇总, 该项目购买消防装备数量 5056 台(套), 项目总支出为 300 万元, 装备采购实际成本控制数等于 593.35 元/台(套), 根据评分标准, 该指标扣 0.11 分, 得 9.89 分。	0.11	9.89	98.9%	该项目购买消防装备数量 5056 台(套), 装备采购实际成本控制数等于 593.35 元/台(套), 与该指标预期目标值不一致。
效益 (20)	项目效益 (20)	实施效率	装备利用率	项目实施所产生的经济效益	≥95%	6	据现场走访以及 提供得相关总结将定性指标按评判等级进行量化, 实际完成值=100%得全部分值, 否则实际完成率	该项目购买的消防设备均已到位使用, 装备利用率为 100%。	0	6		

一级指标	二级指标	三级指标		指标解释	标杆值	分值	指标说明	评分过程	扣分	得分	得分率	扣分原因
		益	降低喀什地区火灾、救援等各类灾害造成的影响	项目实施产生的社会效益	降低	6	×标杆分值。	经查看相关资料以及对喀什地区进行走访，通过消防装备的采购，不断持续提升装备配备水平，提升战斗力，降低喀什地区火灾、救援等各类灾害造成的影响，保持社会面稳定，降低火灾发生率。根据评分标准，该指标不扣分。	0	6		
		满意度	使用人员满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	≥95%	8	根据问卷调查，满意度达到标杆值，得权重分的 100%，低于 90%，指标得分=满意度*指标分值。	通过对消防装备的使用人员进行对该项目的调查，收回有效问卷 36 份，其结果表明，调查对象满意度 100%= $(100*1+0*0+100*1+0*0.8+0+100*1+0*0+100*1+0*0.8+0*0)/36*100\%$ 消防装备的使用人员对该项目得满意度	0	8		

一级指标	二级指标	三级指标		指标解释	标杆值	分值	指标说明	评分过程	扣分	得分	得分率	扣分原因
								为 100%。根据评分标准，该指标不扣分。				
总分						100			2.12	97.88	97.88%	

附件 2：调查问卷结果分析报告

消防装备采购项目调查结果分析

一、调研设计

（一）调研对象

本次问卷调查的对象为装备使用人员。

（二）调研方式

本次计划采取简单随机抽样的方式，对消防装备采购项目的受益对象进行问卷调查；在喀什地区消防救援支队的协调下，组织安排了问卷调研工作。本次问卷调查采取在线问卷调查方式，回收有效问卷共计 36 份。

二、满意度计算模型

满意度 = $\sum \text{样本数} \times (\text{“满意”} \times 1.0 + \text{“一般”} \times 0.8 + \text{“不满意”} \times 0) / \text{总样本数} \times 100\%$

三、调查结果分析

第 1 题 您的身份是？ [单选题]

选项	小计	比例
指挥员	12	<div></div>
消防员	12	<div></div>
政府专职消防员	12	<div></div>

本题有效填写人次	36	
----------	----	--

第 2 题 您的工作职责是？ [单选题]

选项	小计	比例
灭火救援	30	<div><div></div></div>
后勤保障	3	<div><div></div></div>
监督执法	3	<div><div></div></div>
本题有效填写人次	36	

第 3 题 您了解本年度装备采购的情况吗？ [单选题]

选项	小计	比例
了解	36	<div><div></div>100%</div>
不了解	0	<div><div></div>0%</div>
本题有效填写人次	36	

第 4 题 在使用中装备的性质和质量如何？ [单选题]

选项	小计	比例
性能、质量良好	36	<div><div></div></div> 100%
性能、质量一般	0	<div><div></div></div> 0%
性能、质量较差	0	<div><div></div></div> 0%
本题有效填写人次	36	

第 5 题 装备配备后是否有助于喀什地区火灾救援的开展？

[单选题]

选项	小计	比例
是	36	<div><div></div></div> 100%
否	0	<div><div></div></div> 0%
本题有效填写人次	36	

第 6 题 您对本年度装备采购工作是否满意？ [单选题]

选项	小计	比例
非常满意	36	 100%
一般	0	 0%
不满意	0	 0%
本题有效填写人次	36	

评价小组通过发放“消防装备采购项目调查问卷”，对消防装备采购项目满意度进行调查分析，评价小组收回调查问卷 36 份。满意度分为三档，即“满意” “一般” “不满意”；各档次对应的分值为 1、0.8、0，按照“消防装备采购项目调查问卷”的回复情况及满意度计算公式得知，调查对象满意度 100%

$$= (100*1+0*0+100*1+0*0.8+0*0+100*1+0*0+100*1+0*0.8+0*0) / 36 * 100\%$$

附件 3：基础信息表

填报单位：（公章）喀什地区消防救援支队			填报时间：2023 年 7 月 11 日			
一、单位基本情况						
单位名称	喀什地区消防救援支队					
单位地址	喀什地区					
法人类型	<input type="checkbox"/> 企业法人； <input checked="" type="checkbox"/> 事业法人； <input type="checkbox"/> 社团法人； <input type="checkbox"/> 民办非企业法人； <input type="checkbox"/> 其它					
二、项目基本情况						
项目名称	消防装备采购项目		项目性质	1. 新建 <input type="checkbox"/> 2. 续建 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 改造 <input type="checkbox"/>		
计划投资额	300 万元		实际投资额	300 万元		
实际开工时间	2022 年 4 月 24 日		实际完工时间	2022 年 11 月 14 日		
三、专项资金情况（万元）						
申报金额	指标 金额	到位金额	资金 到位率%	实际使用 金额	资金使用率%	支持方式
300 万元	300 万元	300 万元	100%	300 万元	100%	
项目预期目标	根据国家消防救援队伍建设纲要以及进一步适应喀什地区经济发展的新要求，喀什支队年初共需采购消防装备，需采购消防装备 5000 台（套），保障消防装备采购经费 300 万元，提升喀什地区救援事业能力，降低喀什地区火灾、救援等各类灾害造成的影响。					
项目产出成果	完成采购消防装备 5056 台（套），消防装备采购经费 300 万元已支付完成。通过采购有效控制成本投入，保持社会面稳定，降低火灾发生率，不断持续提升装备配备水平，提升战斗力，降低喀什地区火灾、救援等各类灾害造成的影响。					
项目产出效益	基层消防站装备性能得到一定的提升，现场装备保障能力进一步增强，消防救援个人防护水平得到了一定的提升。消防装备对于消防战斗力整体提升也意义重大的，3 年来地区财政通过装备经费保障，使地区消防装备实现了质的提升，解决了基层消防站装备短缺问题，对于地区经济社会发展意义重大					
需要说明的问题	无					

自评结论	良好		
问题与建议	无		
单位负责人：吉君	项目负责人：温杰	填报人：王晓永	联系电话：18130859586

附件 4：访谈记录

被检查单位	喀什地区消防救援支队		
被评价项目名称	消防装备采购项目		
被检查单位	喀什地区消防救援	计划检查时间	2023年7月13日
或被访人	支队	计划检查地点	财务办公室
检 查 提 纲	<p>问题 1：请简要谈谈本项目情况（项目规划整体安排情况、预算资金总体情况、项目预算、申请资金发放及时情况、管理情况）</p> <p>答复：根据国家消防救援队伍建设纲要以及进一步适应喀什地区经济发展的新要求，喀什支队年初共需采购消防装备 8870 台（套）共需装备款 400.73 万元，其中地区财政局保障消防装备采购经费 300 万元，共采购各类消防个人防护装备 5056 套，本项目于 2022 年 4 月 24 日实施，2022 年 5 月 24 日完成第一笔资金支付，2022 年 10 月 20 日完成所以货物的验收入库工作，2022 年 11 月 14 日完成所有项目资金的支付工作。</p> <p>问题 2：项目预期目标的实际完成情况？是否实现总体目标？</p> <p>答复：完成采购消防装备 5056 台（套），消防装备采购经费 300 万元已支付完成。通过采购有效控制成本投入，保持社会面稳定，降低火灾发生率，不断持续提升装备配备水平，提升战斗力，降低喀什地区火灾、救援等各类灾害造成的影响。实现总体目标。</p> <p>问题 3：项目资金是否按规定使用？是否制定了相关资金管理办法？</p> <p>答复：根据财政部和应急管理部联合印发的《国家综合性消防救援队伍经费管理暂行规定》，《新疆消防救援队伍经费管理实施细则》及喀什地区财政局相关要求，严格项目资金固定使用流程。并参照有相应的资金管理办法，严格落实各项财经纪律政策，确保资金高效利用于消防事业发展。</p> <p>问题 4. 项目的实施产生了哪些成效？</p> <p>答复：目前该批装备已下发至各基层队站投入执勤训练使用，基层整体反映情况良好，装备性能优良，能适应日常执勤训练需求，进一步增强了基层队站战斗力，增强了灭火救</p>		

	<p>援现场装备保障能力。消防作为特殊行业对地区经济社会发展具有重大的意义，消防装备对于消防战斗力整体提升也意义重大的，3 年来地区财政通过装备经费保障，使地区消防装备实现了质的提升，解决了基层消防站装备短缺问题，对于地区经济社会发展意义重大。</p>
--	--

附件 5：装备到位图片

