

卫健委考试考务项目绩效评价报告

(2021 年度)

项目名称：卫健委考试考务项目

预算单位：喀什地区卫生健康委员会

实施单位：喀什地区卫生健康委员会

委托单位：喀什地区财政局

评价机构：新疆高博有限责任会计师事务所

主评人：程果



程果

项目基本情况

项目名称	卫健委考试考务项目				
预算金额	154 万元	执行数	154 万元	执行率	100%
实施单位	喀什地区卫生健康委员会				
评价分值	99.86 分				
评价等级	优				
主要绩效	<p>喀什地区卫生健康委员会已完成 2021 年卫生专业技术资格考试、护士资格考试、医师资格考试、高级卫生专业技术资格考试，参加考试人数 20249 人，推动了医疗队伍的建设，提高了医疗行业职业道德和业务素质，持续保障专业技术人员业务工作能力，提升卫生队伍人员职业能力及准入标准，带动医疗行业的良好发展。</p>				
主要经验及做法	<p>该项目为保证顺利完成 2021 年的工作任务，认真解读相关文件，制定了《喀什地区 2021 年国家卫生系列考试工作方案》《突发事件应急处置预案》《疫情防控实施方案》《考试考务手册》等，并对相关人员进行相关培训，采用线上线下的方式及会议培训和模拟演练相结合的方式。严格遵守《国家医学统一考试安全保密工作管理办法》《考试违规违纪处理规定》确保考试顺利开展，考前通过函告的方式，督促考生所在单位加强考风考纪和疫情防控教育宣传，强化考生纪律意识及疫情防控意识。对来自不同地区考生，准备了热水、甜点或馕，做到了人文关怀。</p>				
存在的问题	<p>工作宣传力度不足，依据调查问卷显示，该项目所产生的社会效益及可持续影响指标显示，未达到预期效果。</p>				

建议	加强宣传力度，大胆创新，采用群众喜闻乐见的方式宣传并促进卫生行业的职业规范。职称是对专业能力的一种认可，通过科学、规范的考试，选拔人才，提升能力，提高素质，改善结构，打造具有优质服务能力的专业技术人员队伍。
评价机构	新疆高博有限责任会计师事务所

目 录

一、基本情况	- 1 -
(一) 项目概况	- 1 -
(二) 绩效目标	- 3 -
二、绩效评价工作开展情况	- 5 -
(一) 绩效评价目的、对象和范围	- 5 -
(二) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等	- 5 -
(三) 绩效评价工作过程	- 7 -
三、综合评价情况及评价结论	- 9 -
四、绩效评价指标分析	- 9 -
(一) 决策情况	- 10 -
(二) 过程指标	- 12 -
(三) 产出情况	- 13 -
(四) 效益情况	- 15 -
五、主要经验及做法	- 16 -
六、存在的问题	- 17 -
七、建议	- 17 -

卫健委考试考务项目绩效评价报告

为贯彻落实全面推进预算绩效管理工作的要求，完善部门预算管理，强化预算支出责任，提高财政资金的使用效益，新疆高博有限责任会计师事务所受喀什地区财政局的委托，根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区全面实施预算绩效管理的工作方案》（新财预〔2018〕158号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等政策文件规定，于2022年7月1日至9月15日，开展卫健委考试考务项目（以下简称“本项目”）绩效评价工作，并出具绩效评价报告。

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

为确保2021年卫生考试的顺利开展，依据《国家卫生计生委人才交流服务中心关于2021年度卫生健康系统考试考务工作安排的通知》（卫人才发〔2018〕138号）、《关于2021年度卫生专业技术资格考试有关问题的通知》（卫考办〔2020〕3号）、《国家卫生健康委人才交流服务中心关于2021年度卫生专业技术资格》卫人才发〔2020〕153号）、《关于2021年护士执业资格考试有关问题的通知》（护考办发〔2020〕2号）、《医师

资格考试考务规程》（国医考发〔2017〕91号）、《关于做好2020年度自治区高级卫生专业技术资格考试考务工作的通知》等文件规定，实施本项目，旨在提高卫生人员执业能力和准入标准，带动医疗行业良好的发展，提高相关专业人员服务能力，持续保障专业技术人员业务工作能力。

2.主要内容及实施情况

（1）项目主要内容

本项目实际建设规模及建设内容为依据国家规定组织开展卫生专业技术资格考试、护士资格考试、医师资格考试、高级卫生专业技术资格考试，预计参加考试人数20485人以上，租用考试场地，派专人去自治区领取试卷，对考官、考务保障人员进行考前培训费，提高工作质量和效率，长期保障卫生公共服务健康发展。

（2）项目实施情况

项目具体实施单位为喀什地区卫生健康委员会。截至2021年12月31日，已完成国家规定组织开展卫生专业技术资格考试、护士资格考试、医师资格考试、高级卫生专业技术资格考试、参加考试人数20249人，报名参加考试率高达98.85%，已支付相关费用154万元。

3.资金投入和使用情况

（1）资金投入情况

2021年喀什地区卫生健康委员会根据需求编制预算154万元，为喀什地区本级财力资金，其中：试考务费成本平均27.86

万元/类、接送试卷交通、租车及差旅费成本平均 2.75 万元/类、考官、考务保障人员培训费成本平均 1.13 万元/场、考场租用费成本平均 6.75 万元/场，共计 154 万元。

截至 2021 年 12 月 31 日，该项目资金到位 154 万元，资金到位率 100%。

(2) 资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本项目预算执行 154 万元，预算执行率 100%。主要用于支付试考务费成本平均 27.86 万元/类、接送试卷交通、租车及差旅费成本平均 2.75 万元/类、考官、考务保障人员培训费成本平均 1.13 万元/场、考场租用费成本平均 6.75 万元/场。

(二) 绩效目标

1.项目绩效总目标

完成 2021 年卫生考试的顺利开展，提高卫生人员执业能力和准入标准，带动医疗行业的良好发展，持续保障专业技术人员业务能力。提高工作质量和效率，长期保障卫生公共服务健康发展。

2.年度总目标

根据国家、自治区相关文件规定，组织开展卫生专业技术资格考试、护士资格考试、医师资格考试、高级卫生专业技术资格考试，预计参加考试人数 20485 人以上，租用考试场地，派专人去自治区领取试卷，对考官、考务保障人员进行考前培训费，提高工作质量和效率，长期保障卫生公共服务健康发展。

3.具体绩效指标

卫健委考试考务项目资金 154 万元。设置了 3 个一级指标、7 个二级指标、13 个三级指标，根据《卫健委考试考务项目绩效目标表》，2021 年度绩效目标如下：

一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	数量指标	组织考试种类	≥4 类
		考官、考务保障人员培训场次	≥4 场
		参加考试人数	≥20485 人
	质量指标	报名人员参加考试率	≥80%
	时效指标	资金支付及时率	≥95%
		项目完成时间	2021 年 12 月
	成本指标	考试考务费	≤27.875 万元/类
		接、送试卷交通、租车及差旅费	≤2.75 万元/类
		考官、考务保障人员培训费	≤1.125 万元/场
		考场租用费	≤6.75 万元/类
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	提高工作人员业务能力	有效提高
	生态效益指标		
	可持续影响指标	保障卫生公共服务健康发展	长期
满意度指标	满意度指标	考生满意度	≥95%

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

评价目的：一是通过此次绩效评价，了解和掌握卫健委考试考务项目实施的具体情况，评价该项目资金安排的科学性、合理性、规范性和使用效益，总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。二是项目承担单位可根据绩效评价中发现的问题，调整工作计划，完善绩效目标，加强项目管理，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

评价对象和评价范围：对卫健委考试考务项目的决策、过程、产出、效益等进行绩效评价。本次绩效评价对喀什地区卫生健康委员会进行现场调研。评价小组对项目资金的到位、使用、绩效管理和项目管理等情况进行检查。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1.绩效评价原则

根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）及《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件要求，本次绩效评价秉承科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，发现项目实施和管理中的问题，切实提高财政资源配置效率和使用效益。

2.评价指标体系

本次绩效评价指标主要分为四个一级指标，一级指标下设10个二级指标、18个三级指标。项目绩效评价指标体系、评分标准及评分分析详见报告《卫健委考试考务项目绩效评价指标综合评分表》（附件1）。

3.评价方法及评价标准

本次绩效评价方法主要采用了比较法、文献法、实地调查法、公众评判法、计划标准等。

比较法：通过梳理该项目实施方案和实际完成情况，评价产出指标的完成情况，分析项目的实施后产生的效益效果。

文献法：通过检索、查阅、梳理本项目的政策等文件《国家卫生计生委人才交流服务中心关于2021年度卫生健康系统考试考务工作安排的通知》（卫人才发〔2018〕138号）、《关于2021年度卫生专业技术资格考试有关问题的通知》（卫考办〔2020〕3号）、《国家卫生健康委人才交流服务中心关于2021年度卫生专业技术资格》卫人才发〔2020〕153号）、《关于2021年护士执业资格考试有关问题的通知》（护考办发〔2020〕2号）、《医师资格考试考务规程》（国医考发〔2017〕91号）、《关于做好2020年度自治区高级卫生专业技术资格考试考务工作的通知》等，评价项目立项依据的充分性及立项规范性；通过检查项目预算申报方案、实施方案，评价项目预算编制的科学性和资金分配的合理性；研读《喀什地区卫健委医学考务经费支出项目

管理及暂行办法》等其他相关业务制度，结合检查财务凭证，评价资金到位、预算执行率、资金使用的合规性和管理制度健全性。

实地调查法：通过对项目实施单位进行实地调查的方式核查项目的实际实施过程情况和实施效益等情况。

公众评判法：采用现场调查问卷方式，对考试考务经费相关的效益指标和满意度指标等进行随机调查。

计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

本项目评价指标体系的评价标准按照计划标准制定。对于定性指标，通过访谈方式、查看项目结项资料，采集相关数据，评价指标的完成情况。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。绩效评价体系、标准等详见《卫健委考试考务项目绩效评价指标综合评分表》（附件1）。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备

喀什地区财政局委托新疆高博有限责任会计师事务所作为专业第三方机构，高博所成立一名主评人及其他专业人员组成绩效评价工作小组，按绩效评价工作程序开展工作。

本次项目的评价期间为2022年7月1日至2022年9月15日，具体安排如下：

绩效评价准备阶段：2022年7月1日——2022年7月5日，组成绩效评价工作小组（主评人：程果；组员：吴童姍、马丽燕、

黄静、张玉春），研究制定绩效评价工作方案（包括绩效评价指标体系、资料清单等），征求财政局意见，将确定的绩效评价工作方案和资料清单委托财政局下发项目单位，并报财政局绩效评价科。

绩效评价实施阶段：2022年7月6日——2022年7月25日，绩效评价工作小组参照实施方案，具体组织实施项目绩效评价工作。财政局绩效评价科协助高博所催收各项目单位所需提供的资料数据，并解释说明有关情况，相关资料数据将直接影响最终评价结论。

汇总评价报告阶段：2022年7月26日——2022年9月15日，绩效评价工作小组编制绩效评价报告初稿，并进行内部复核评审（绩效评价报告评审人员：杨柳 孙霞），报财政局绩效评价科审核。

2.组织实施

评价小组通过与喀什地区卫生健康委员会沟通，了解项目基本情况，收集相关基础资料，并进行整理分析，编制项目绩效评价资料清单，对项目资金使用进行分析和绩效检查，并根据评价需求实地进行调研考察，严格按照绩效评价指标体系进行评价，总结项目经验做法和存在的问题。

3.综合分析评价

一是根据所收集的资料，结合现场勘查等有关情况，整理出绩效评价所需要的基本资料和数据。二是按照确定的评价指标、评价标准和评价方法，对评价对象的绩效情况进行全面的定量定

性分析和综合评价，量化评分，形成评价初步结论。三是根据本次绩效评价开展情况和初步评价结果，形成绩效评价报告初稿。四是征求喀什地区卫生健康委员会及喀什地区财政局意见，并结合反馈意见形成正式报告。

三、综合评价情况及评价结论

喀什地区卫生健康委员会已完成 2021 年卫生专业技术资格考试、护士资格考试、医师资格考试、高级卫生专业技术资格考试，参加考试人数 20249 人，推动了医疗队伍的建设，提高了医疗行业职业道德和业务素质，持续保障专业技术人员业务工作能力，提升卫生队伍人员职业能力及准入标准，带动医疗行业的良好发展。

经对卫健委考试考务项目进行客观评价，最终评分结果：评价总分 99.86 分，绩效等级为“优”。具体得分情况见下表，《卫健委考试考务项目绩效评价指标综合评分表》（附件 1）。

卫健委考试考务项目绩效评价评分汇总表

一级指标	标准分值	得分	得分率
决策指标	20.00	20.00	100.00%
过程指标	20.00	20.00	100.00%
产出指标	40.00	39.95	99.88%
效益指标	20.00	19.91	99.55%
合计	100.00	99.86	99.86%

本项目绩效评价结果为“优”，根据《喀什地区全过程预算

绩效管理结果应用暂行办法》的规定，评价等级为优的项目，建议在下一年度部门预算编制中优先予以安排。

四、绩效评价指标分析

（一）决策情况（分值 20 分，得分 20 分）

1.项目立项（分值 5 分，得分 5 分）

（1）立项依据充分性（分值 3 分，得分 3 分）

本项目依据中华人民共和国国家卫生健康委员会《关于 2021 年度卫生专业技术资格考试有关问题的通知》（卫考办〔2020〕3 号）、《关于 2021 年护士职业资格考试有关问题的通知》（护考办发〔2020〕2 号）、《国家卫生计生委人才交流服务中心关于 2020 年度卫生健康系统考试考务工作安排的通知》（卫人才发〔2018〕138 号）、《医师资格考试考务规程》（国医考发〔2017〕91 号）、《中华人民共和国执业医师法》《医师资格考试暂行办法》及《新疆维吾尔自治区卫生健康系列高级专业技术职务任职资格评审条件（试行）》自治区医管中心《关于 2021 年护士职业资格考试考务工作安排的通知》的要求组织喀什地区卫生专业技术资格考试；

本项目符合《2021 年喀什地区卫生专业技术资格考试工作实施方案》；

本项目与喀什地区卫生健康委员会主要职责“结合本辖区实际研究制定本辖区卫生专业技术资格考试工作和各项计划，实施办法和补充规定，并组织实施”相关。综上，该指标不扣分，得 3 分。

(2) 立项程序规范性 (分值 2 分, 得分 2 分)

本项目自 2021 年开始实施, 事前经过喀什地区卫生健康委员会党组会议研究决定, 并经喀什地区工作委员会第十四次会议审批通过, 对该项目进行必要的可行性研究、风险评估, 按照规定程序设立, 审批文件及材料完整, 立项程序合规。综上, 该指标不扣分, 得 2 分。

综上, 项目立项得 5 分。

2. 绩效目标 (分值 5 分, 得分 5 分)

(1) 绩效目标合理性 (分值 3 分, 得分 3 分)

本项目有明确的工作任务目标, 绩效目标的设置与实际工作内容相关, 按照正常的业绩水平设置了明确的预期产出效益和效果。综上, 该指标不扣分, 得 3 分。

(2) 绩效指标明确性 (分值 2 分, 得分 2 分)

通过查看本项目《项目绩效目标表》, 该项目预期目标可分解为具体的绩效指标, 绩效目标的指标值清晰, 可衡量设置。项目绩效目标与项目实际情况相对应, 综上, 该指标不扣分, 得 2 分。

综上, 绩效目标得 5 分。

3. 资金投入 (分值 10 分, 得分 10 分)

(1) 预算编制科学性 (分值 5 分, 得分 5 分)

2021 年预算根据本项目所需资金计划申请编制, 提供实施方案作为测算依据及佐证资料, 综上, 该指标得 5 分。

(2) 资金分配合理性 (分值 5 分, 得分 5 分)

本项目根据 2021 年所需资金计划进行预算资金分配，提供项目申报书及分配方案作为佐证资料。综上，该指标不扣分，得 5 分。

综上，资金投入得 10 分。

(二) 过程指标 (分值 20 分, 得分 20 分)

1. 资金管理 (分值 15 分, 得分 15 分)

(1) 资金到位率 (分值 5 分, 得分 5 分)

本项目预算资金 154 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，资金到位 154 万元，资金到位率 100%。综上，该指标不扣分，得 5 分。

(2) 预算执行率 (分值 5 分, 得分 5 分)

本项目预算执行率=(截至 2021 年 12 月 31 日支出的资金总和/154 万元)×100%，即 $(154/154) \times 100\% = 100\%$ 。综上，该指标不扣分，得 5 分。

(3) 资金使用合规性 (分值 5 分, 得分 5 分)

本项目资金使用符合《喀什地区卫健委医学考务经费支出项目管理及暂行办法》的相关规定。资金拨付审批手续齐全。本次检查，未发现违规使用情况，本项目资金全部用于卫健委考试考务项目，符合预算批复规定用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。综上，该指标得 5 分。

综上，资金管理得分 15 分。

2. 组织实施 (分值 5 分, 得分 5 分)

(1) 管理制度健全性 (分值 2 分, 得分 2 分)

单位提供《喀什地区卫健委医学考务经费支出项目管理及暂行办法》相关财务管理。综上，该指标不扣分，得2分。

(2) 制度执行有效性 (分值3分, 得分3分)

项目的执行符合相关法律法规和相关管理规定。项目的合同齐全且及时归档。综上，该指标不扣分，得3分。

综上，组织实施得5分。

(三) 产出情况 (分值40分, 得分39.95分)

1. 产出数量 (分值10分, 得分9.95分)

(1) 组织考试种类4类 (分值3分, 得分3分)

经检查，实际组织考试种类4类，组织考试种类实际完成率 = (实际产出数/计划产出数) × 100%，(4/4) × 100% = 100%，综上，该指标不扣分，得3分。

(2) 考官、考务保障人员培训场次 (分值3分, 得分3分)

经检查，实际考官、考务保障人员培训场次4场，考官、考务保障人员培训场次实际完成率达100%，综上，该指标不扣分，得3分。

(3) 参加考试人数 (分值4分, 得分3.95分)

经检查，计划参加考试人数20485人，实际参加考试人数20249人，参加考试人数实际完成率98.85%，综上，该指标扣0.05分，得3.95分。

综上，产出数量指标得9.95分。

2. 产出质量 (分值10分, 得分10分)

报名人员参加考试率80% (分值10分, 得分10分)

根据该项目单位工作总结，报名人员参加考试率为98.85%，依据评分规则，综上，该指标不扣分，得10分。

综上，产出质量指标得10分。

3.产出时效（分值10分，得分10分）

（1）资金支付及时率95%（分值5分，得分5分）

根据项目资金支付明细账显示已全部完成支出，资金支付及时率100%，综上，该指标不扣分，得5分。

（2）项目完成时间2021年12月（分值5分，得分5分）

项目截至2021年已全部完成相关考试任务，综上，该指标不扣分，得5分。

综上，产出时效指标得10分。

4.产出成本（分值10分，得分10分）

（1）考试考务费成本（分值2分，得分2分）

本项目考试考务费实际完成27.86万元/类，与预算数27.86万元/类相比，实际成本=计划成本，综上，该指标不扣分，得2分。

（2）接、送试卷交通、租车及差旅费成本（分值2分，得分2分）

本项目接、送试卷交通、租车及差旅费成本实际完成投资2.75万元/类，与预算数2.75万元/类相比，实际成本=计划成本，综上，该指标不扣分，得2分。

（3）考官、考务保障人员培训费成本（分值3分，得分3分）

本项目实际完成投资 1.13 万元/场,与预算数 1.13 万元/场相比,实际成本=计划成本,综上,该指标不扣分,得 3 分。

(4) 考场租用费成本 (分值 3 分, 得分 3 分)

本项目实际完成投资 6.75 万元/场,与预算数 6.75 万元/场相比,实际成本=计划成本,综上,该指标不扣分,得 3 分。

综上,产出成本指标得 10 分。

(四) 效益情况 (分值 20 分, 得分 19.91 分)

1.社会效益指标 (分值 5 分, 得分 4.99 分)

提高工作人员业务能力 (分值 5 分, 得分 4.99 分)

提高工作人员业务能力预期指标值有效提高,实际值达到预期指标。经评价小组通过发放“卫健委考试考务项目调查问卷”,对本项目提高工作人员业务能力进行调查分析,评价项目实施的社会效益。

评价小组共收回 532 份问卷,通过统计汇总,对回复“是”赋予权重 1 分,回复“否”赋予权重 0 分。根据回收问卷显示,513 份调查问卷回复“是”,19 份问卷回复“否”,第 5 题的回复情况测,本项目效果显著率为 99.81%,

$(513*1+19*0)/532*100%=99.81\%$,该指标扣 0.01 分,得 4.99 分。

综上,该指标得 4.99 分。

2.可持续影响指标 (分值 5 分, 得分 4.92 分)

保障卫生公共服务健康发展 (分值 5 分, 得分 4.92 分)

保障卫生公共服务健康发展预期指标值长期,实际值达到预期指标。经评价小组通过发放“卫健委考试考务项目调查问卷”,

对本项目保障长期卫生公共服务健康发展进行调查分析，评价项目实施的可持续影响指标。

评价小组共收回 612 份问卷，通过统计汇总，对回复“是”赋予权重 1 分，回复“否”赋予权重 0 分。根据回收问卷显示，602 份调查问卷回复“是”，10 份问卷回复“否”，第 9 题的回复情况测算，本项目效果显著率为 98.37%。

$(602*1+10*0)/612*100%=98.37%$ ，该指标扣 0.08 分，得 4.92 分。

综上，该指标得 4.92 分。

3.满意度指标（分值 10 分，得分 10 分）

考生满意度≥95%（分值 10 分，得分 10 分）

评价小组通过发放“卫健委考试考务项目调查问卷”，对本项目满意度进行调查分析，评价小组共收回 532 份问卷，满意度分为三档，即“满意”、“一般”、“不满意”；按照“卫健委考试考务项目调查问卷”第 6 题的回复情况及满意度计算公式得知，调查对象满意度为 96.73%， $(472*1.0+71*0.6+6*0)/532*100%=96.73%$ ，超过 95%，得满分，该指标得 10 分。

综上，满意度指标得分 10 分。

五、主要经验及做法

该项目为保证顺利完成 2021 年的工作任务，认真解读相关文件，制定了《喀什地区 2021 年国家卫生系列考试工作方案》《突发事件应急处置预案》《疫情防控实施方案》《考试考务手册》等，并对相关人员进行相关培训，采用线上线下的方式及会

议培训和模拟演练相结合的方式。严格遵守《国家医学统一考试安全保密工作管理办法》《考试违规违纪处理规定》确保考试顺利开始，考前通过函告的方式，督促考生所在单位加强考风考纪和疫情防控教育宣传，强化考生纪律意识及疫情防控意识。对来自不同地区考生，准备了热水、甜点或馕，做到了人文关怀。

六、存在的问题

工作宣传力度不足，依据调查问卷显示，该项目所产生的社会效益及可持续影响指标显示，未达到预期效果。

七、建议

加强宣传力度，大胆创新，采用群众喜闻乐见的方式宣传并促进卫生行业的职业规范。职称是对专业能力的一种认可，通过科学、规范的考试，选拔人才，提升能力，提高素质，改善结构，打造具有优质服务能力的专业技术人员队伍。

附件 1：卫健委考试考务项目绩效评价指标综合评分表

附件 2：调查问卷结果分析报告

附件 3：基础信息表

附件 4：访谈记录

新疆高博有限责任会计师事务所

2022 年 9 月 15 日

附件 1：卫健委考试考务项目绩效评价指标综合评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分规则设定意见	评分过程	扣分	最终得分
决策 (20分)	项目 立项 (5分)	立项依据充分性	3	项目立项是	评价要点： ①项目立项符合国家法律法 规、国家经济发展和相关 政策；符合行业发展规划和政 策要求；得 1 分	①本项目依据中华人民共和国国家卫生健康委员会 《关于 2021 年度卫生专业技术资格考试有关问题 的通知》（卫考办〔2020〕3 号）《关于 2021 年护 士职业资格考试有关问题的通知》（护考办发〔2020〕 2 号）《国家卫生计生委人才交流服务中心关于 2020 年度卫生健康系统考试考务工作安排的通知》（卫 人才发〔2018〕138 号）《医师资格考试考务规程》 （国医考发〔2017〕91 号）《中华人民共和国执业		3
				否符合法律 法规、相关 政策、发展 规划以及部 门职责，用 以反映和考 核项目立项				

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分规则设定意见	评分过程	扣分	最终得分
				依据情况。	<p>③项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复； 得 0.5 分</p> <p>④项目立项依据的部门发展规划及职能文件等归档完整； 得 0.5 分</p>	<p>医师法》《医师资格考试暂行办法》及《新疆维吾尔自治区卫生健康系列高级专业技术职务任职资格评审条件（试行）》自治区医管中心《关于 2021 年护士职业资格考试考务工作安排的通知》的要求组织喀什地区卫生专业技术资格考试；</p> <p>②《2021 年喀什地区卫生专业技术资格考试工作实施方案》</p> <p>③本项目与喀什地区卫生健康委员会主要职责“结合本辖区实际研究制定本辖区卫生专业技术资格考试工作和各项计划，实施办法和补充规定，并组织</p>		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分规则设定意见	评分过程	扣分	最终得分
						实施”相关。 综上，该指标得 3 分。		
		立项程序规范性	2	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目按照规定的程序申请设立；得 1 分 ②审批文件、材料符合相关要求；得 0.5 分 ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等；得 0.5	本项目自 2021 年开始实施，事前经过喀什地区卫生健康委员会党组会议研究决定，并经喀什地区工作委员会第十四次会议审批通过，对该项目进行必要的可行性研究、风险评估，按照规定程序设立，审批文件及材料完整，立项程序合规。 综上，该指标得 2 分。		2

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分规则设定意见	评分过程	扣分	最终得分
					分			
	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性	3	项目所设定的绩效目标是否依据充分, 是否符合客观实际, 用以反映和考核项目绩效目标与项目实施	评价要点: ①项目有明确的工作任务目标; 得 0.5 分 ②项目有 2021 年经审核的绩效目标表; 得 0.5 分 ③项目绩效目标与实际工作内容具有相关性; 得 1 分 ④项目按正常的业绩水平设	本项目有明确的工作任务目标, 绩效目标的设置与实际工作内容相关, 按照正常的业绩水平设置了明确的预期产出效益和效果。 综上, 该指标得 3 分。		3

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分规则设定意见	评分过程	扣分	最终得分
				的相符情况。	置了明确的预期产出效益和效果；得 1 分			
		绩效指标明确性	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明	<p>评价要点：</p> <p>①项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；得 0.5 分</p> <p>②项目绩效目标的指标值清晰、可衡量；得 1 分</p> <p>③项目绩效目标与项目目标任务数或计划数相对应；得 0.5 分</p>	<p>通过查看本项目《项目绩效目标表》，该项目预期目标可分解为具体的绩效指标，绩效目标的指标值清晰，可衡量设置。项目绩效目标与项目实际情况相对应，</p> <p>综上，该指标得 2 分。</p>		2

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分规则设定意见	评分过程	扣分	最终得分
				细化情况。				
	资金投入（10分）	预算编制科学性	5	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项	<p>评价要点：</p> <p>①预算编制经过科学论证；得1分</p> <p>②预算额度测算依据充分，按照标准编制；得2分</p> <p>③资金额度与年度目标是否相适应；得2分</p>	<p>2021年预算根据本项目所需资金计划申请编制，提供项目申报书及实施方案作为测算依据及佐证资料，但实施方案不够细化，劳务人员标准未能体现。</p> <p>综上，该指标得5分。</p>		5

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分规则设定意见	评分过程	扣分	最终得分
				目预算编制的科学性、合理性情况。				
		资金分配合理性	5	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方	<p>评价要点：</p> <p>①资金分配有测算依据；得1分</p> <p>②制定预算资金分配的测算方案；得1分</p>	<p>本项目根据2021年所需资金计划进行预算资金分配，提供项目申报书及分配方案作为佐证资料。</p> <p>综上，该指标得5分。</p>		5

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分规则设定意见	评分过程	扣分	最终得分
				实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	③资金分配额度合理，与项目单位实际相适应；得3分			
过程 (20	资金管理	资金到位率	5	实际到位资金与预算资	<p>评价要点：</p> <p>①资金及时到位；得2分</p>	本项目预算资金 154 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，资金到位 154 万元，资金到位率 100%。		5

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分规则设定意见	评分过程	扣分	最终得分
分)	(15分)			金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	②截至 2021 年 12 月 31 日资金到位率 100%；得 3 分。不足 100%，则按照完成比例×该指标权重分值计算。资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。	综上，该指标得 5 分。		
		预算执行率	5	项目预算资	评价要点：	本项目预算执行率=（截至 2021 年 12 月 31 日支出		5

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分规则设定意见	评分过程	扣分	最终得分
				金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	①截至 2021 年 12 月 31 日预算执行率 100%；得 5 分。不足 100%，则按照完成比例×该指标权重分值计算。预算执行率=（实际支出金额/实际到位预算金额）×100%。	的资金总和/154 万元）×100%，即（154/154）×100%=100%。 综上，该指标得 5 分。		
		资金使用合规性	5	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规	<p>评价要点：</p> <p>①项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及</p>	<p>①本项目资金使用符合《喀什地区卫健委医学考务经费支出项目管理及暂行办法》的相关规定。</p> <p>②资金拨付审批手续齐全。</p> <p>③本次检查，未发现违规使用情况，</p>		5

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分规则设定意见	评分过程	扣分	最终得分
				定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	<p>有关专项资金管理办法的规定；得 1 分</p> <p>②项目资金的拨付有完整的审批程序和手续；得 1 分</p> <p>③项目资金的使用符合项目预算批复规定的用途；得 1 分</p> <p>④项目资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；得 2 分</p>	<p>④经检查，本项目资金全部用于卫健委考试考务项目，符合预算批复规定用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>综上，该指标得 5 分。</p>		
	组织	管理制度健全性	2	项目实施单	评价要点：	单位提供《喀什地区卫健委医学考务经费支出项目		2

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分规则设定意见	评分过程	扣分	最终得分
	实施 (5分)			位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	<p>①项目已制定或具有相应的财务管理制度，且制度合法、合规、完整；得1分</p> <p>②项目已制定或具有相应的项目管理制度，且制度合法、合规、完整；得1分</p>	<p>管理及暂行办法》相关财务管理。</p> <p>综上，该指标得2分。</p>		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分规则设定意见	评分过程	扣分	最终得分
		制度执行有效性	3	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	<p>评价要点：</p> <p>①项目执行符合相关法律法规和相关管理规定；得 1 分</p> <p>②项目合同书、验收报告等资料是否齐全并及时归档；得 1 分</p> <p>③项目管理、实施人员均落实到位，有效按照计划执行；得 1 分</p>	<p>项目的执行符合相关法律法规和相关管理规定。项目的合同齐全且及时归档。</p> <p>综上，该指标得 3 分。</p>		3

一级指标	二级指标	三级指标		分值	指标解释	评分规则设定意见	评分过程	扣分	最终得分
产出 (40分)	产出数量 (10分)	实际完成率	组织考试种类4类	10	实际完成率 = (实际产出数/计划产出数) ×100%，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	评价要点： ①组织考试种类实际完成率100%，得3分；按照完成比例×该指标权重分值计算。 ②考官、考务保障人员培训场次实际完成率100%，得3分；不足100%，则按照完成比例×该指标权重分值计算。 ③参加考试人数实际完成率0%，得0分；无相关数据支撑，	①经检查，组织考试种类4类，实际完成4类，组织考试种类实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%，即(4/4)×100%=100%，得3分。 ②经检查，实际考官、考务保障人员培训场次4场，考官、考务保障人员培训场次实际完成率达100%，该指标得3分。 ③经检查，计划参加考试人数20485人，实际参加考试人数20249人，参加考试人数实际完成率98.85%，该指标扣0.05分，得3.95分。 综上，该指标得9.95分	0.05	9.95
			考官、考务保障人员培训场次4场						
			参加考试人数						

一级指标	二级指标	三级指标		分值	指标解释	评分规则设定意见	评分过程	扣分	最终得分
			20485 人			未提供印证资料 则按照完成比例×该指标权重分值计算。			
	产出质量 (10分)	质量达标率	报名人员参加考试率 80%	10	质量达标率 = (质量达标产出数/实际产出数)×100%，用以反映和考核项目产出质量目标	<p>评价要点:</p> <p>①报名人员参加考试率，得分；不足 80%，则按照完成比例×该指标权重分值计算。</p>	年度工作总结 综上，产出质量指标得 10 分		10

一级指标	二级指标	三级指标		分值	指标解释	评分规则设定意见	评分过程	扣分	最终得分
					的实现程度。				
	产出时效 (10分)	完成及时性	资金支付及时率 95%	5	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	评价要点: ①资金支付及时率 95%，得 5 分；及时投入使用，则按照完成比例*该指标权重分值计算；若因不可抗力导致无法完成的，酌情扣分。	①根据项目资金支付明细账，支付率为 100%。得 5 分 ②本项目依据国家规定已顺利完成 4 类考试 综上，产出时效指标得 10 分。		10
			项目完成时间 2021	5		②项目完成时间，2021 年 12 月，得 5 分；未按时完成，则			

一级指标	二级指标	三级指标		分值	指标解释	评分规则设定意见	评分过程	扣分	最终得分
			年 12 月			按照完成比例*该指标权重分值计算；若因不可抗力导致无法完成的，酌情扣分。			
	产出成本节约率（10分）	成本节约率	考试考务费实际成本≤计划成本	2	完成项目计划的实际节约成本与计划成本的比	评价要点： ①实际成本每高出计划成本1%，扣1分，扣完为止。	①本项目实际完成投资 27.86 万元，与预算数 27.86 万元相比，实际成本=计划成本 ②本项目实际完成投资 2.75 万元，与预算数 2.75 万元相比，实际成本=计划成本。		10
			接、送试卷交通、租车及差	2	率，用以反映和考核项		③本项目实际完成投资 1.13 万元，与预算数 1.13 万元相比，实际成本=计划成本。 ④本项目实际完成投资 6.75 万元，与预算数 6.75		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分规则设定意见	评分过程	扣分	最终得分
		旅费实际成本≤计划成本 考官、考务保障人员培训费实际成本≤计划成本	3	目的成本节约程度。		万元相比，实际成本=计划成本。 综上，产出成本指标得 10 分。		

一级指标	二级指标	三级指标		分值	指标解释	评分规则设定意见	评分过程	扣分	最终得分
			考场租用 费实际成本≤计划成本	3					
效益 (20分)	项目效益 (20分)	社会效益指标	提高工作人员业务能力	5	项目实施所产生的社会效益。	<p>评价要点：</p> <p>①按照“卫健委考试考务项目调查问卷”中第5题的回复情况测算，效果显著度=Σ样本数“是”×1.0+“否”×0/总样本数*100%。效果显著度超过95%</p>	<p>按照“卫健委考试考务项目调查问卷”中第5题的回复情况测算，本项目效果显著度 (531*1+19*0)/532*100%=99.81%。</p> <p>综上，该指标得4.99分</p>	0.01	4.99

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分规则设定意见	评分过程	扣分	最终得分
					得满分；不足 95%的该指标得分=效果显著度×该指标权重 分值；效果显著度 60%以下，不得分。			
		可持续影响指	5	项目实施所产生的可持续影响。	<p>评价要点：</p> <p>①按照“卫健委考试考务项目调查问卷”中第 9 题的回复情况测算，效果显著度=Σ样本数“是”×1.0+“否”×0/总样本数*100%。效果显著度超过 95%</p>	<p>按照“卫健委考试考务项目调查问卷”中第 9 题的回复情况测算，本项目效果显著 (602*1+10*0)/612*100%=98.37%。</p> <p>综上，该指标得 4.92 分</p>	0.08	4.92

一级指标	二级指标	三级指标		分值	指标解释	评分规则设定意见	评分过程	扣分	最终得分
		标				得满分；不足 95%的该指标得分=效果显著度×该指标权重 分值；效果显著度 60%以下，不得分。			
		满意度	考生满意度≥95%	10	卫健委考试考务项目实施效果的满意程度。	<p>评价要点：</p> <p>①按照“卫健委考试考务项目调查问卷”第 6 题的测算回复情况，满意度=Σ样本数（“满意”×1+“一般”×0.6+“不满意”×0）/总样本数×100%。满</p>	<p>按照“卫健委考试考务项目调查问卷”第 6 题的回复情况测算，调查对象满意度为 95.53%= (472×1.0+71×0.6+6×0) /532×100%，超过 95%。 综上，该指标得 10 分。</p>		10

一级指标	二级指标	三级指标		分值	指标解释	评分规则设定意见	评分过程	扣分	最终得分
						<p>满意度超过 95%得满分；不足 95%，则该指标得分=满意度×该指标权重分值；满意度 60% 以下，不得分。</p>			
总分				100				0.14	99.86

附件 2：调查问卷结果分析报告

卫健委考试考务项目调查结果分析

一、调研设计

（一）调研对象

本次问卷调查的对象为参加考试的考生。

（二）调研方式

本次计划采取简单随机抽样的方式，对参加卫健委考试考务项目的受益对象进行网络问卷调查；在喀什地区卫健委的协调下，组织安排了问卷调研工作。本次问卷调查采取在线问卷调查方式，回收有效问卷共计 612 份。

二、满意度计算模型

满意度 = $\frac{\sum \text{样本数} (\text{“满意”} \times 1 + \text{“一般”} \times 0.6 + \text{“不满意”} \times 0)}{\text{总样本数}} \times 100\%$ 。

三、调查结果分析

第 1 题你是不是参加本次考试的考生？[单选题]

根据问卷统计结果显示，86.93%答题人数为参加本次考试的考生，13.07%答题人是使用用人单位进行评价，具体情况如下：

选项	小计	比例
是	532	86.93%
否	80	13.07%
本题有效填写人次	612	





第 2 题用人单位对医护人员满意度[单选题]

本次采用网络问卷的问卷发放形式，旨在客观评价调查对象对该项目实施效果满意度。每项指标的满意度分为两档，即“满意”、“一般”；依据已回收问卷汇总及满意度计算公式得知，调查对象满意度为 $90.50\% = (61 \times 1.0 + 19 \times 0.6) / 80 \times 100\%$ ，具体如下图所示。

选项	小计	比例
满意	61	 76.25%
一般	19	 23.75%
本题有效填写人次	80	

第 3 题每年国家组织四次考试，你参加的那一场考试？[单选题]

本次采用网络问卷的问卷发放形式，参与本次调查中 38.53% 参加卫生专业技术资格考试，38.91% 参加护士资格考试，15.41% 参加医师资格考试，7.14% 参加高级卫生专业技术资格考试。具体如下图所示。

选项	小计	比例
卫生专业技术资格考试	205	 38.53%
护士资格考试	207	 38.91%
医师资格考试	82	 15.41%
高级卫生专业技术资格考试	38	 7.14%
本题有效填写人次	532	

第 4 题监考人员是否遵守国家的法律法规？[单选题]

本次采用网络问卷的问卷发放形式，97.56% 的考生认为监考人员是遵守国家的法律法规，2.44% 考生认为监考人员未遵守国

家法律法规。具体如下图所示。

选项	小计	比例
是	519	97.56%
否	13	2.44%
本题有效填写人次	532	

第 5 题本次考试的服务人员与以往相比，业务能力是否有所提高？[单选题]

本次采用网络问卷的问卷发放形式，96.43%的考生认为本次考试的服务人员与以往相比业务能力是有所提高的，3.57%考生认为本次考试的服务人员与以往相比业务能力是没有提高的。具体如下图所示。

选项	小计	比例
是	513	96.43%
否	19	3.57%
本题有效填写人次	532	

第 6 题你对本次考试组织管理是否满意？[多选题]

本次采用网络问卷的问卷发放形式，旨在客观评价调查对象对该考试组织管理进行调查。每项指标的满意度分为三档，即“满意”、“一般”、“不满意”；依据已回收问卷汇总及满意度计算公式得知，调查对象满意度为 $95.53\% = (472 \times 1.0 + 71 \times 0.6 + 6 \times 0) / 532 \times 100\%$ ，具体如下图所示。

选项	小计	比例
满意	472	88.72%

一般	71	13.35%
不满意	6	1.13%
本题有效填写人次	532	

第 7 题是否有效提升医护人员培养质量与规模[单选题]

本次采用网络问卷的问卷发放形式,96.08%的用人单位认为是有效提升医护人员培养质量与规模本, 3.92%认为没有提升医护人员培养质量与规模。具体如下图所示。

选项	小计	比例
是	588	96.08%
否	24	3.92%
本题有效填写人次	612	

第 8 题组织相关考试是否有效加强基层医疗卫生队伍的建设? [单选题]

本次采用网络问卷的问卷发放形式,96.57%的用人单位认为组织相关考试有效加强基层医疗卫生队伍的建设, 3.43%认为组织相关考试没有加强基层医疗卫生队伍的建设。具体如下图所示。

选项	小计	比例
是	591	96.57%
否	21	3.43%
本题有效填写人次	612	

第 9 题国家组织相关考试,你认为是否有效保障卫生公共服务长期健康发展? [单选题]

本次采用网络问卷的问卷发放形式,98.37%的人认为国家组

织相关考试，有效保障卫生公共服务长期健康发展，1.63%人认为国家组织相关考试，没有有效保障卫生公共服务长期健康发展，具体如下图所示。

选项	小计	比例
是	602	98.37%
否	10	1.63%
本题有效填写人次	612	

评价小组通过发放“卫健委考试考务项目调查问卷”，对卫健委考试考务项目满意度进行调查分析，评价小组共收回 532 份问卷，满意度分为三档，即“满意”、“一般”、“不满意”；各档次对应的分值为 1 分、0.6 分、0 分，按照“卫健委考试考务项目调查问卷”的回复情况及满意度计算公式得知，调查对象满意度为 95.53%， $95.53\% = (472 \times 1.0 + 71 \times 0.6 + 6 \times 0) / 532 \times 100\%$ ，超过 95%，得满分。


附件 3：基础信息表

基础数据采集表

填报单位：（公章）喀什地区卫生健康委员会			填报时间：2022 年 8 月 3 日			
一、单位基本情况						
单位名称	喀什地区卫生健康委员会					
单位地址	喀什市解放北路 46 号					
法人类型	<input type="checkbox"/> 企业法人； <input checked="" type="checkbox"/> 行政法人； <input type="checkbox"/> 社团法人； <input type="checkbox"/> 民办非企业法人； <input type="checkbox"/> 其他					
二、项目基本情况						
项目名称	卫生考试考务项目		项目性质		1.新建 <input type="checkbox"/> 2.连续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3.改造 <input type="checkbox"/>	
计划投资额	212.5 万元		本期实际投资额		154 万元	
实际开工时间	2021 年 3 月 1 日		实际完工时间		2021 年 12 月 30 日	
三、预算资金情况（万元）						
本次申报金额	本期指标 金额	本期到位 金额	本期资金 到位率%	本期实际使用 金额	本期资金使用 率%	支持方式
154 万元	154 万元	154 万元	100%	154 万元	154 万元	本级财力
项目预期目标	根据国家、自治区相关文件规定，组织开展卫生专业技术资格考试、护士资格考试、医师资格考试、高级卫生专业技术资格考试 4 类考试，预计参加考试人数 20485 人以上，租用考试场地，派专人去自治区领取试卷等各项保障考试考务顺利进行的前期工作，对考官、考务保障人员进行考前培训费，提高工作质量和效率，长期保障卫生公共服务健康发展。					
项目产出成果	组织开展卫生专业技术资格考试、护士资格考试、医师资格考试、高级卫生专业技术资格考试 4 类考试，支付每场考试考务相关各项费用，对考官、考务保障人员及系统管理员进行考前培训，					

	资金拨付及时，使用合规，项目按预期目标保质保量完成。		
项目产出效益	保障卫生健康领域医务人员从业能力和对优秀的专业技术人员选拔，提升工作人员工作质量，促进医疗安全保障和卫生公共服务行业健康持续发展。		
需要说明的问题	无		
自评结论	本项目根据国家、自治区相关要求，资金拨付及时，使用合规，项目按预期目标保质保量完成。		
问题与建议	<p>问题：部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义，管理经验不足，有待进一步加强。</p> <p>建议：绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升，建议通过强化专业培训、进行业务交流等措施，提高绩效管理业务水平。</p>		
单位负责人：凯赛尔江·阿卜杜吾普尔	项目负责人：刘瑛	填报人：朱蕾	联系电话：13579252394

附件 4：访谈记录



访谈记录

索引号：C2-2

被评价单位	喀什地区卫生健康委员会		
被访谈单位 或被访谈人	刘璜、阿卜杜克热木	访谈时间	2022年8月4日
		访谈地点	卫健委
访 谈 记 录	<p>1. 请简要谈谈本项目情况（项目规划整体安排、预算资金总体情况、预算资金总体情况,项目预算 申请拨自有资金发放及时情况, 管理情况,）</p> <p>本项目预算资金 154 万元, 用于 2021 年卫生专业技术资格考试、护士执业资格考试、高级卫生专业技术资格考试和医师资格 4 类考试; 本项目资金来源于本级财政资金, 符合资金的投向范围; 资金拨付及时, 使用合规。</p> <p>2. 项目预期目标的实际完成情况? 是否实现总体目标?</p> <p>本项目预期目标的实际完成情况良好, 确保考试各环节的资金保障, 实现总体目标。</p> <p>3. 项目资金是否按规定使用? 是否制定了相关资金办法?</p> <p>项目资金严格按照相关规定使用, 制定了项目资金使用实施办法, 不存在闲置等情况。</p> <p>4. 项目的实施产生那些成效</p> <p>本项目实施对卫生健康领域医务人员从业能力和优秀的专业技术人员选拔提供了有力保障, 促进医疗安全保障和卫生公共服务行业健康持续发展。</p>		
被访人签字: 刘璜(代签) 阿卜杜克热木		2022 年 8 月 4 日	