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一、项目概况
（一）项目单位基本情况
喀什地区第一人民医院单位性质为差额事业单位差额拨款，执行会计制度为事业会计制度。主要职能：提供全面连续的医疗护理、预防保健和康复医疗服务。在高质量综合性医疗服务的基础上，提供高水平的专科服务。承担危急重症和疑难病诊治任务，开展双向转诊。按国家有关规定，参加当地急诊医疗网，在卫生行政部门领导下，能配合急救中心迅速做出应急反应，承担灾害事故的紧急救援任务，并能接受成批伤病员进行院内急救。开展心理卫生、遗传找寻门诊服务和支持、指导社区医疗、护理、康复医疗服务。
（二）项目预算绩效目标设定情况
1、项目预期目标及阶段性目标
我院2018年重大公共卫生服务补助资金项目预期目标是：根据喀地财社【2018】8号等文拨付资金957.78万元，对县乡两级贫困人口（含建档立卡人口）进行疾病筛查。1、对艾滋病感染者及时提供抗病毒治疗和救助；2、降低脑卒中发病率、复发率、致残率和致死率；3、提高农村癌症早诊早治，早判断，早治疗，降低死亡率。4、逐步建立和完善精神病障碍患者管理治疗的工作体系。5、培养群众养成良好的口腔卫生习惯，掌握基本的口腔预防保健知识和自我保健技能，营造人人关注口腔卫生的氛围；6、在完成“十二五”包虫病防治项目总体目标的基础上，继续巩固和加强防治结果，有效控制包虫病在我区流行。实际完成重大公共卫生项目数量（项）2项,各类培训项目培训人数（人）6人,重型精神疾病项目筛查数（人次）3530人次,城市癌症早诊早治项目筛查数（人次）0人次，重型精神疾病项目所需经费（万）7.63万，城市癌症早诊早治项目所需经费（万）103.74万，脑卒中高危人群项目所需经费（万）3.2万，艾滋病抗病毒项目治疗所需经费（万）6万，包虫病治疗项目所需经费（万）3.2万，儿童口腔干预项目所需经费（万）0万，筛查后续治疗收入增长率（%）1%，儿童口腔干预项目治疗牙数量（颗）12000颗，其中：建档立卡贫困残疾人数占比（%）8.4%，重大公共卫生项目培训具有可持续性，重大公共卫生项目政府采购质量合格率（%）100%。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析
该项目资金2018年预算安排资金957.78万元，实际到位资金957.78万元，资金到位率100%。
（二）项目资金实际使用情况分析
重大公共卫生项目资金实际执行164.36万元，预算执行率17.16%，该项目资金用于实施重大公共卫生项目对城市和农村人口进行精神障碍、癌症、脑卒中和心血管疾病、艾滋病进行筛查的筛查补助、差旅费、交通费及筛查过程中使用的仪器、耗材、免费用药项目工作开展的相关费用支出。
（三）项目资金管理情况分析
为进一步落实专项资金的安全性、规范性和有效性，确保资金的公道使用，我院项目办联合财务科制定了《关于公共卫生项目专项资金管理办法》，更加规范和加强公共卫生项目专项资金管理、运作充分、及时开展项目工作并按时落实项目资金使用进度、发挥资金的使用效益、更好的为城乡居民提供医疗公益服务。并且我院定时开展专项资金使用情况的自查活动，对专项资金认真执行财经法规及各项内部制度规定，严格按照项目申报时的支出范围，实行以项目负责人审批专款，项目负责人不审批不付款的制度。没有出现超值、超范围、挪用、占用和擅自转拨专项资金的情况。按照财经法规和单位内部控制相应制度对专项经费的使用进行了专项的会计核算，专项资金单独核算，设置了财政项目补助收支余科目，核算内容确保了其真实、准确和完整性。对于专项资金我院实行先审批后付款，完善的审批制度能保证资金支付手续的完备性，相关原始资料装订在册统一保管。 
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况分析
重大公共卫生服务补助资金严格依据财政部门重大公共卫生服务补助资金项目实施方案、相关制度、各环节职责、工作计划、跟师计划、考核细则等进行列支。
本项目不存在调整情况。
为保证项目质量和成本控制，项目实施完成后，由本项目相关人员于2018年每月25日完成检查验收，检查验收合格后按合同规定支付款项。
（二）项目管理情况分析
项目实施过程中，项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。其中规陪项目资金列入基本支出中，城市癌症早诊早治项目开展较晚，项目还在持续开展中，重型精神疾病项目因人员配置不足，项目开展情况较差，预算实际执行率12.93%。
四、项目绩效情况 
（一）项目绩效目标完成情况分析
本项目共设置一级指标3个，二级指标9个，三级指标18个，其中已完成三级指标9个，指标完成率50%%。
经济性：筛查后续治疗收入增长率（%）≥1%；
效益性：重大公共卫生项目培训相关业务人员按期完成率100%，已完成4%；技术指导按期完成率100%。筛查后续治疗收入增长率≥1%，都能够完成指标。
效益性：服务对象预防知识知晓率≥80%。
[bookmark: _GoBack]（二）项目绩效目标未完成原因分析
项目目标未完成，原因为2018年公共卫生服务补助资金项目周期较长，资金提前下达另一方面我院年初有上年结转结余资金的使用，造成该资金的使用滞后。
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划
为进一步加强扶贫专项资金使用监督，促进扶贫专项资金规范管理，提高扶贫专项资金的使用效益，我院将继续严格管控项目扶贫专项资金的使用情况。
（二）主要经验及做法、存在问题和建议
1、主要经验及做法
医院项目办负责2018年重大公共卫生服务补助资金的实施过程，设立实施方案、制定相关制度、压实各环节职责、设定工作计划、年末考核细则等一系列制度保障项目全面开展，使项目实施得到领导保障和制度保证。针对公共卫生项目给予一定投入，进一步改善工作环境，为临床研究提供一切便利条件；保障筛查期间的工资和其他福利待遇以确保工作有序进行。
2、存在问题
因重大公共卫生项目根据项目计划书执行，但财政下拨资金较晚，项目开展时间不足，完成情况较差。
3、建议
扶贫项目资金下达后，实施方案尽快下发到单位，以保障项目及时开展。
（三）其他
无其他说明内容
六、项目评价工作情况
本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解重大公共卫生项目资金的使用效率和效果，项目管理过程规范，该项目截止目前执行情况不佳，力争年底前完成，以完成项目评价工作。。同时，通过开展自我评价来总结经验和教训，为喀什地区第一人民医院重大公共卫生项目今后的开展提供参考建议。
七、附表
《项目支出绩效目标自评表》
