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一、项目概况
（一）项目单位基本情况
喀什地区结核病防治所防痨科在地委、行署的正确领导下，在地区卫生与计划生育委员会及有关部门的大力支持下，中国CDC工作站的指导下，主要用于结核病防治工作协调会议、培训、结核病患者管理的督导、指导和现场培训、实验室建设、结核病患者的健康促进和肺结核患者管理信息系统建设等各项工作。人员编制为40人，在职人员36人，科室为防痨科。
（2） 项目预算绩效目标设定情况
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实全国卫生与健康大会、“健康中国2030”规划纲要和十九大精神。按照中央和自治区打好脱贫攻坚战的要求部署，进一步统一恩想，提高认识，切实将结核病防治工作纳入总目标和脱贫攻坚的重点工作，推进和加强喀什地区结核病防治工作。强化结核病患者发现报告、诊断治疗和随访服务等全环节管理，全面推进结核病防治各项工作。
1、开展全地区结核病防治工作现场培训700人次。
2、定制肺结核防治健康促进印刷宣传材料、宣传品。
3、购置实验室试剂、耗材等20000人份。4、有效减少肺结核患者的经济负担500元/人。5、肺结核患者管理信息系统建设113万元。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析
本项目预算资金239.56万元，其中财政资金239.56万元，其他资金0万元，2018年实际收到预算资金239.56万元。
（3） 项目资金实际使用情况分析
本项目实际执行资金5万元，预算执行为2.09%。
资金使用情况：截止11月底项目资金使用完成5万元，是对县、乡、村、医生培训一次，地区卫计委和地区结防所联合举办结核病防治综合培训班，通过培训学习，切实提高各县市基层结核病防治工作人员的专业知识和技术水平，本次培训班覆盖11个县市卫生局、疾控中心、人民医院、乡镇卫生院业务人员共计700余人。
剩余234.56万元主要用于实验室试剂和耗材的采购、肺结核患者管理信息系统建设预算资金113万元，结核病防治健康促进预算资金21.5万元，实验室试剂和耗材采购99.06万元，为耐药隔离病房订购隔离衣1万元等。
（4） 项目资金管理情况分析
制定了《喀什地区结核病防治项目经费管理办法》、《结核病防治所经费报销流程》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况分析
本项目不存在招投标情况；
不存在调整情况；
不存在检查验收情况；
（2） 项目管理情况分析
实施过程均按照本单位制定的管理制度执行，项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。地区卫计委和财政局不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况分析
本项目共设置一级指标3个，二级指标9个，三级指标22个，实际完成指标9个，指标完成率为40.9%。
经济性：2018年3月在地区卫计委指导下对经费进行预算分配，计划举办各类培训班10期，总费用27.71万元，8月份以后举办的培训班及结核病工作协调会都改为视频远程培训和视频会议，大大节约了预算资金；预算做耐多药结核病防治试点项目和涂阳肺结核隔离治疗试点项目经费18万元，因政策调整，改变经费使用方向。重新制定经费使用预算，主要用于参比室试剂耗材的采购和患者管理信息系统建设等。
效率性：本项目未按照计划完成项目目标，存在偏差。
效益性：从已完成的9项项目指标中，对全地区肺结核患者的治疗管理、健康促进等方面，提高全民结核病核心知识，提高肺结核患者治疗依从性，有效减少肺结核患者家庭的经济负担。结核病工作培训提高各县各级各部门结核病防治人员的工作能力。结核病防治工作的督导、现场指导进一步提高基层结核病防治工作人员的工作能力和整体素质。开展痰培养、药敏和耐药筛查工作，发现耐药肺结核可疑者、确诊耐药肺结核患者并纳入治疗，将耐药肺结核患者集中治疗，有效治疗耐药肺结核患者，减少耐药肺结核的传播，建档立卡贫困户展总筛查人数30%。
以上工作需要长期进行。
（二）项目绩效目标未完成原因分析
未完成的13项指标：
由于2018年3月在地区卫计委指导下对经费进行预算分配，计划举办各类培训班10期，总费用27.71万元，8月份以后举办的培训班及结核病工作协调会都改为视频远程培训和视频会议，大大节约了预算资金。
2、9月份在地委领导协调下，社保政策调整，耐多药结核病患者和和涂阳肺结核患者住院治疗费用，在社会保障基金的城镇居民医疗保险和职工医疗保险中支出。所以预算的耐多药结核病防治试点项目和涂阳肺结核隔离治疗试点项目经费18万元未使用。
以上未使用的预算经费，重新制定了经费使用预算，主要用于参比室试剂耗材的采购和患者管理信息系统建设等。参比室试剂耗材的采购还在分批次进行采购使用；患者管理信息系统建设正在进行可行性评估，向上级部门提出建议和可行性评估阶段，预计2019年第一季度可以完成使用。
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划
1、尽快完成肺结核患者管理信息系统的建设，并投入使用，完善全地区肺结核患者管理系统，更好的治疗管理肺结核患者。
2、加强阶层结核防治工作人员的工作能力的督导指导和培训。
3、加强结核病防治宣传。
4、继续开展痰培养、药敏和耐药筛查工作。
（二）主要经验及做法、存在问题和建议
无
（三）其他
无
六、项目评价工作情况
1、召开全地区结核病防治工作现场培训1次，从收集整理的档案资料中查看；订购耐药肺结核试剂盒耗材有发票、出入账明细和验收单。2、全地区发现的25000例肺结核患者中筛查耐药肺结核患者，建档立卡贫困户占30%，各县村医有详细资料。
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