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一、项目概况
（一）项目单位基本情况
喀什地区康宁医院是喀什地区民政局下属事业单位，属于全额拨款事业单位，位于喀什地区莎车县卡群路30号。单位目前有在职职工71人、聘用人员251人，根据职责，我单位纳入2018年部门预算编制范围的有行政办，财务科，总务科，医务科，护理部，心理咨询科等6个部门。
（二）项目预算绩效目标设定情况
1、项目预期目标及阶段性目标
本项目总投资1350万元，2018年共拨付资金1350万元，资金分两笔下达一笔900万元，一笔540万元。2018年预期目为：完成总工程量的30%以上。
2、项目基本性质
本项目性质为延续项目。
3、项目用途、范围以及主要内容
项目用途为：支付新建综合病房楼建设工程
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析
本项目预算安排总额为900万元，其中财政资金900万元，自筹资金0万元，2018年实际收到预算资金900万元。
（二）项目资金实际使用情况分析
本项目实际支付资金473.29万元，预算执行率52.59%，结转资金额426.71万元。
（三）项目资金管理情况分析
本项目支出符合喀什地区康宁医院相关财务管理制度，包括会计人员集中核算工作管理制度、财务收支审批制度、财务稽核制度、财务牵制制度、会计主管岗位职责等制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。
我院严格按照国家有关项目资金管理规定，加强项目经费的管理，保证设备专用，提高资金使用效益，不得挪作他用。针对项目资金认真执行财经法规及各项项目管理办法，严格按照项目资金使用审批制度财政国库集中支付管理规定，进行审批和支付项目资金。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况分析
项目实施过程中，喀什地区康宁医院按照政府采购的招标结果与中标人签订了合同。
本项目不存在调整情况；
本项目的阶段性的检查验收工作由监理单位实施监督检查。
（二）项目管理情况分析
项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。已建立《喀什地区康宁医院日常检查监督机制》，不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况分析
本项目设置一级指标数量3个，二级指标数量7个，三级指标数量11个，完成三级指标数量4个，指标完成率为36.36%。
经济性：本项目在实际建设过程中由监理单位、我单位共同监督实施，未发现财政资金浪费的情况，由于尚未竣工，未组织竣工审计，相关成本无法准确核算。
效益性：本年度计划完成工程量大于等于30%，实际完成工作量52.58%，按照预期目标完成。
[bookmark: _GoBack]效益性：由于工程未完工，且尚未投入使用，相关效益指标无法体现。
（二）项目绩效目标未完成原因分析
由于工程未完工，且尚未投入使用，相关效益指标无法体现。
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划
2019年新建综合病房楼工程继续进行建设，预计竣工时间为2019年6月30日。
（二）主要经验及做法、存在问题和建议
1、主要经验及做法
资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。已建立《喀什地区康宁医院日常检查监督机制》，不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。
2、 存在的问题
无
3、 建议
无
（三）其他
无其他说明事项。
六、项目评价工作情况
本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解四户拆迁补偿项目资金的使用效率和效果，项目管理是否规范，完成了预期绩效目标等。同时，通过开展自我评价来总结经验和教训，为新建综合病房楼工程今后的建设提供参考建议。
七、附表
《项目支出绩效目标自评表》
