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一、项目概况
（一）项目单位基本情况
喀什地区康宁医院是喀什地区民政局下属事业单位，属于全额拨款事业单位，位于喀什地区莎车县卡群路30号。单位目前有在职职工71人、聘用人员251人，根据职责，我单位纳入2018年部门预算编制范围的有行政办，财务科，总务科，医务科，护理部，心理咨询科等6个部门。
（二）项目预算绩效目标设定情况
1、项目预期目标及阶段性目标
1、拆迁补偿土地面积4.31亩；2、补偿款足额支付率≥95%；3、补偿款及时支付率≥95%；4、四户拆迁补偿金额≤180.54万元；5、为新建康复综合病房楼进行拆迁补偿土地工作，为消除精神病人在社会上的安全隐患提供保障；6、持续保障康复综合病房楼的建设工作；7、征迁户的满意度≥95%。
2、项目基本性质
本项目性质为一次性项目。
3、项目用途、范围以及主要内容
项目用途为：支付四户拆迁补偿。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析
四户拆迁补偿项目预算安排总额为180.54万元，其中财政资金180.54万元，自筹资金0万元，2018年实际收到预算资金180.54万元。
（二）项目资金实际使用情况分析
本项目实际支付资金180.54万元，预算执行率100%。项目资金主要用于支付四户拆迁补偿180.54万元
（三）项目资金管理情况分析
本项目支出符合喀什地区康宁医院相关财务管理制度，包括会计人员集中核算工作管理制度、财务收支审批制度、财务稽核制度、财务牵制制度、会计主管岗位职责等制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。
我院严格按照国家有关项目资金管理规定，加强项目经费的管理，保证四户拆迁补偿专用，提高资金使用效益，不得挪作他用。针对项目资金认真执行财经法规及各项项目管理办法，严格按照项目资金使用审批制度财政国库集中支付管理规定，进行审批和支付项目资金。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况分析
该项目属于一次性项目,没有达到招投标限额,由本单位自行组织实施。实施过程均按照本单位制定的管理制度执行。
本项目不存在调整情况，不存在检查验收程序。
（二）项目管理情况分析
项目实施过程中，喀什地区康宁医院建立了相关财务管理制度保障项目的顺利实施。项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。已建立《喀什地区康宁医院日常检查监督机制》，不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况分析
本项目共设置一级指标3个，二级指标9个，三级指标7个，其中已完成三级指标7个，指标完成率为100%。
经济性：年初预算专项业务费项目支出额为180.54万元，实际完成180.54万元，成本节约额为：0万元。
效率性：补偿款足额支付率100%、医院日常服务事故率达到了1%，达到了预期目标。
效益性：为新建康复综合病房楼进行拆迁补偿土地工作，为消除精神病人在社会上的安全隐患提供保障，征迁户的满意度达到98%。
（二）项目绩效目标未完成原因分析
2018年本项目绩效目标全部已完成，不存在未完成原因分析。
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划
本项目为一次性项目，四户拆迁补偿执行后转为本院的固定资产，按照本院资产管理的相关制度进行后续管理。
（二）主要经验及做法、存在问题和建议
主要经验及做法：资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。已建立《喀什地区康宁医院日常检查监督机制》，不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。
该项目不存在问题，无建议。
（三）其他
无其他说明内容。
六、项目评价工作情况
本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解四户拆迁补偿项目资金的使用效率和效果，项目管理是否规范，完成了预期绩效目标等。同时，通过开展自我评价来总结经验和教训，为喀什地区康宁医院劳务费项目今后的开展提供参考建议。
七、附表
《项目支出绩效目标自评表》
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