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一、项目概况
（一）项目单位基本情况
单位为全额拨款事业单位，单位职责为：提供收养服务，弘扬救助精神、“三无”老人收养、残疾人收养、家庭无力照管的儿童老人收养，老人自愿有偿收养，收养对象康复治疗，共设置三个部门(为办公室、财务室及医务室），编制人数34人，在职人数30人。
（二）项目预算绩效目标设定情况
1、项目预期目标及阶段性目标
本项目为跨年度项目，项目实施期为2018-2019年，计划2018年完成施工单位的招投标工作，支付材料款30%。
2、项目基本性质
本项目性质为延续性项目。
3、项目用途及范围
喀什地区社会福利院建设目的是由中央拨付资金建设“喀什地区社会福利院养养老院建设项目”，用于集中供养老人养老院是为入住的丧失生活自理能力的失能老年人提供生活照料、健康护理、休闲娱乐和社会工作等服务，满足失能老年人生活照料、保健康复、精神慰藉、临终关怀等基本需求的专业照料机构。加强养老院的建设是贯彻落实科学发展观、推进社会建设，积极应对人口老龄化、强化政府公共服务责任的重要举措，也是建立基本养老服务体系的重要组成部分。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析
喀什地区社会福利院养老院建设项目预算安排总额为1080万元，2018年实际收到预算资金1080万元。
（二）项目资金实际使用情况分析
本项目实际支付资金316.61万元，预算执行率29.32%。项目资金主要用于预付工程款,结余资金763.39万元,。
（三）项目资金管理情况分析
本项目支出符合喀什地区社会福利院相关财务管理制度，包括财务收支审批制度、财务稽核制度、会计主管岗位职责等制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况分析
该项目属于政府采购项目，实施过程均按照政府采购相关规定执行。
本项目目前只完成招标，确定施工单位和监理公司,预付工程款30%,预计2019年9月完成建设项目。
本项目还未施工不存在调整情况
本项目还未施工不存在验收情况.
（二）项目管理情况分析
项目实施过程中，喀什地区社会福利院建立了《喀什地区社会福利院政府采购制度》保障项目的顺利实施。项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。已建立《项目日常检查监督检查机制》，不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。
四、项目绩效情况 
（一）项目绩效目标完成情况分析
本项目共设置一级指标3个，二级指标9个，三级指标14个，其中已完成三级指标14个，指标完成率为100%。
本项目未开工不存在对经济性、效率性、效益性分析。
 （二）项目绩效目标未完成原因分析
[bookmark: _GoBack]养老院建设项目，目前只完成了招标,预付工程款30%，2018年该项目需继续建设，数量指标、质量指标和时效指标等14个指标数值均反映为零。
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划
本项目是延续性项目，在2018年度严格按照政府采购相关要求执行，加快项目建设进度，力争在2019年竣工。
（二）主要经验及做法、存在问题和建议
1、主要经验及做法
项目实施过程中，喀什地区社会福利院根据相关实施方案等要求保障了项目的顺利实施。项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。建立了《项目日常检查监督机制》，不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成；资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。
2、存在问题
本项目不存在问题。
3、建议
无建议。
（三）其他
无。
六、项目评价工作情况
本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了喀什地区养老院项目资金的使用效率和效果，项目管理过程规范，完成了预期绩效目标等。同时，通过开展自评价来总结经验和教训，为喀什地区社会福利院采购项目今后的开展，提供可行性参考建议。
七、附表
《自治区财政项目支出绩效目标自评表》
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