






喀什财政支出绩效自评报告
（2018年度）





项目名称：喀什地区集中式饮用水水源地环境状况调查与评估
实施单位（公章）：喀什地区环境保护局
自治区主管部门（公章）：自治区环境保护厅
项目负责人（签章）：
填报时间：2018年12月20日
一、项目概况
（一）项目单位基本情况
1、主要职能：(1)落实国家环境保护基本制度。贯彻执行国家、自治区环境保护政策、规划，组织实施喀什地区环境保护政策、规划，组织实施自治区环境标准和技术规范；组织编制喀什地区环境功能区划；组织拟订喀什地区重要饮用水水源地、重点区域、流域、地下水污染防治规划并监督实施。(2)负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。(3)承担落实喀什地区减排目标的责任。(4)负责提出喀什地区环境保护领域固定资产投资规模和方向、国家、自治区和地区财政性资金安排的意见；参与指导和推动循环经济和环保产业发展。(5)承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。(6)负责环境污染防治的监督管理。(7)指导、协调、监督生态保护工作。(8)负责核安全和辐射安全的监督管理。(9)负责环境监测和信息发布。(10)开展环境保护科技工作。(11)组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。(12)承办地委、行署交办的其它事项
2、办公地址：喀什市解放南路312号
（二）项目预算绩效目标设定情况
1、项目预期目标及阶段性目标
项目预期目标：2018年完成喀什地区县级以上集中式饮用水水源地环境状况评估工作和乡镇级集中式饮用水水源地矢量化工作。
阶段性目标：2018年10月15日前完成2017年度喀什地区县级以上集中式饮用水水源地环境状况自评估报告。2018年12月底完成乡镇级集中式饮用水水源地矢量信息化工作。
2、项目基本性质：对喀什地区集中式饮用水水源地环境状况调查与评估。
3、用途和主要内容：用于喀什地区集中式饮用水水源地环境状况调查与评估。编制2017年度喀什地区县级以上集中式饮用水水源地环境评估报告，对乡镇级集中式饮用水矢量信息化。
4、涉及范围：喀什地区县级以上集中式饮用水水源地，乡镇级集中式饮用水水源地。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析
项目资金于2018年6月份下达35万元。自治区财政下达35万元，自筹资金0元，2018实际收到资金35万元。
（二）项目资金实际使用情况分析
本项目实际支付资金执行数32.5万元，预算执行率92.86%，结余2.5万元。项目资金主要用于支付全区集中式水源地矢量化项目22.5万元、喀什市、伽师县、疏勒县、疏附县用于编制水体达标方案资金10万元，结余2.5万元是质保金2019年支付。
（三）项目资金管理情况分析
本项目支出符合喀什地区环境保护局相关财务管理制度，包括会计人员集中核算工作管理制度、财务收支审批制度、财务稽核制度、财务牵制制度、会计主管岗位职责等制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况分析
该项目属于专项资金，进行政府采购流程实施。实施过程均按照相关法律、法规及本单位的管理制度执行。
本项目不存在调整情况。
为保证项目质量和成本控制，项目实施完成后，自治区环科院、地区水利局、地区国土局、地区环保局组成评审组于2018年12月24日完成检查验收，检查验收合格后按合同规定支付款项。
（二）项目管理情况分析
项目实施过程中，喀什地区环境保护局建立了相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况分析
本项目共设置一级指标3个，二级指标8个，三级指标12个，其中已完成三级指标12个，指标完成率为100%。
经济性：本项目在预算资金内，顺利完成任务，并节约县级饮用水水源地环境自评估报告。
效率性：本项目按照自治区要求的实施进度，高质量的完成任务。
效益性：为喀什地区饮用水安全提供持续有效保障。
（二）项目绩效目标未完成原因分析
 2018年本项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划
本项目为专项资金，通过2018年喀什地区集中式饮用水水源地环境状况调查与评估预算、实施、评估，从而制作2019年预算及多年支付计划。
（二）主要经验及做法、存在问题和建议
1、主要经验及做法
有计划的实施，严格控制核算成本，增强资金使用效率，专项资金专款专用。
1. 存在的问题
本项目不存在问题。
1. 建议
无
（三）其他
无其他说明内容。
六、项目评价工作情况
[bookmark: _GoBack]本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解集中式饮用水水源地环境状况调与评估项目资金的使用效率和效果，项目管理过程规范，完成了预期绩效目标等。同时，通过开展自我评价来总结经验和教训，为新疆维吾尔自治区喀什地区环境保护局环境监管能力运行费项目今后的开展提供参考建议。
七、附表
《项目支出绩效目标自评表》













