新疆财政支出绩效自评报告
（2018年度）
     项目名称：2018年国土整治项目（622万元）     实施单位（公章）：新疆喀什地区国土资源局
地区主管部门（公章）：新疆喀什地区行政公署
项目负责人（签章）：徐向东
填报时间：2018年12月29日
一、项目概况

（一）项目单位基本情况
喀什地区国土资源局土地整理中心，2008年7月17日正式成立，为喀什地区国土资源局隶属正科级全额预算管理事业单位。主要任务：负责全地区土地开发复垦项目的组织申报工作；负责全地区土地开发复垦项目的招标投标、组织实施、管理和监督检查等工作。承办地区国土资源局交办的其它事项。
（二）项目预算绩效目标设定情况
1、项目预期目标及阶段性目标
自治区国土资源厅立项下达立项批复共1个疏附县塔什米里克乡尤喀克色日克阿塔村等（3）个村基本农田整理项目，建设规模781.79公顷，总投资1654.69万元。其中：项目区水土流失治理面积不得小于781.79公顷，工程质量验收合格率不得小于90%，该项目要求2019年底全部完工，项目完工后按照“三重一大”资金拨付程序要求必须及时拨付，该项目灌溉渠系建设中防渗渠修建资金预算约35万元/公里，节制双分水闸修建资金预算约7000元/个。

项目实施后耕地质量等级至少提升1等，项目区所涉及的农户至少约300人以上，其中建档立卡贫困户至少约100人。项目实施后所产生的的生态效益中，水土流失情况有明显改善，工程施工后防渗渠及灌溉渠系建筑物工程使用年限至少为15年。

工程施工后改善村庄总体大局条件，至少90%以上村民及建档立卡贫困户满意。
2、项目基本性质
本项目性质为新增项目。
3、项目用途及范围
该项目是喀什地区“十三五”期间2019年耕地保护目标责任考核的任务之一，主要用途：增加有效耕地面积，改善耕地质量，改善农业灌溉与排水基础设施，提高整个项目区的灌溉保证率，改善农业生产过程中农业机械化及人行交通运输条件，改善农田区域生态环境，保护农田生态安全。

项目范围：主要涉及疏附县塔什米力克乡等3个村。
项目内容：包括灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护林工程三大工程。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析
预算安排总额为622.00万元，其中财政资金622.00万元，自筹资金0万元，2018年实际收到预算资金622.00万元，项目资金全部由自治区财政拨付。

（二）项目资金实际使用情况分析
本项目实际支付资金622.00万元，预算执行率100%。
2018年7月财政下达预算指标622.00万元，拨付喀什地区土地整理中心，2018年12月拨付资金622.00万元至疏附县国土资源局，以加快项目资金支付进度，尽快达到验收标准。资金收支管理为国库集中支付，拨付各县国土资源局手续规范，资料齐全，资金管理总体符合财务管理制度。
（三）项目资金管理情况分析
本项目支出符合自治区国土资源厅、自治区土地开发建设管理局和自治区财政厅相关财务管理制度，包括会计人员集中核算工作管理制度、财务收支审批制度、财务稽核制度、财务牵制制度、会计主管岗位职责等制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。

三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况分析
该项目属于工程建设类项目，达到招投标限额，由本单位依据批复资金，按照《国家投资土地开发整理项目实施管理暂行办法》、《自治区整治项目管理暂行办法》等有关规定，依据《中华人民共和国招标法》、九部委《工程建设项目施工招标办法》组织进行项目招标工作。项目承担单位组织制定了招标工作方案。实施过程（招标工作）均严格按照本单位制定和批准的招标工作方案执行。
本项目不存在调整情况。

为保证项目质量和成本控制，该项目外业工程实施完成后，由本项目相关人员对外业合同段检查验收，检查验收合格后按合同规定支付64%的工程和监理款项。现正在积极推进招投标等工作。
（二）项目管理情况分析
项目实施过程中，喀什地区土地整理中心制定了项目申报、招标、变更合同段和竣工验收及资金拨付流程和规范要求等文件保障项目的顺利实施。项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。项目所在县市已专门建立《土地整理项目领导小组》，领导小组负责在实施过程中的协调和重大事项的审批工作并不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。领导小组由管国土工作的县领导担任组长，成员由项目所在地县市财政局、国土资源局、水利局、农业局、交通局、环保局、项目所在地乡政府等单位组成。

为加强项目的有效监管，由承担单位每季度组织对项目组织管理与制度执行情况、项目规划设计和预算执行情况、项目建设工程任务完成情况、新增耕地质量等别和数量增加情况、项目资金使用与管理情况、土地权属调整和农民权益维护情况、项目验收和后期管护情况、项目档案资料管理情况等内容开展专项检查或者不定期抽查，开展监督检查措施主要是内业检查、外业检查、质量跟踪、开展审计等措施，强化项目的动态监管，确保项目工程建设质量。
四、项目绩效情况 
（一）项目绩效目标完成情况分析
本项目共设置一级指标3个，二级指标9个，三级指标13个，其中已完成三级指标1个，指标完成率为7.69%。

经济性：项目资金实行预算管理制度，专款专用，单独核算，项目法人对资金的使用负管理责任；严格按照项目管理的相关规定，统一资金管理，统一组织项目投资概（预）算的编制、审核、报送，建立和完善项目预算专家评审制度，强化项目预算的约束机制。加强资金审计监督，建立按照项目施工进度拨付资金的内部控制制度，按工程进度拨款，保证项目实施的正常运行；建立健全项目会计核算制度和内部稽核制度，对项目资金实行全过程的财务管理与监督；严格项目资金竣工决算，规范项目的业绩考评和追踪问效，使项目资金合理、有效使用。项目区要求完成781.79公顷的水土流失面积的治理，其中：防渗渠每公里的修建资金额度不得高于35万元；节制双分水阀修建资金不得高于0.7万元。项目完工后及时召开党组会议研究，会后七天内及时拨付资金。

效率性：在项目工程施工进度方面，按设计施工进度要求，按时完成建设任务，各项工程建设任务达到预期目标后按时申请通过合同段验收。目前正在招投标，未实施，工程完成率为0%。项目实施后各项技术指标和工程建设质量要求达到设计要求，合同段验收结果为合格。待审计报告提交后立即组织竣工验收。要求项目验收合格率在90%以上。
效益性：在社会效益方面，一是项目实施，吸纳了部分剩余劳动力，为当地群众解困和劳动力转移提供了就业机会，有效地减轻了就业压力，促进了当地社会的稳步。二是项目实施促进了项目区农业经济产业化、规模化，增强了该地区的农业生产后劲。项目区收益人口达到300人以上，其中建档立卡的贫困户收益在100人以上。在经济效益方面，通过项目实施，渠道防渗，可节约灌溉用水；营造农田防护林，减少大风等自然灾害造成的损失。项目区主要种植粮食作物，项目建设后，改善了生长环境，使作物得到充分适时适量的灌水，同时也解决了春旱的问题，使作物产量有一定的提高，预计项目建设后，主要效益为新增耕地收益、原有耕地增产收益和农田防护林收益。项目实施后耕地质量提升1个等级以上。
（二）项目绩效目标未完成原因分析
存在未完成情况：本项目工期要求2019年12月底完工，目前正在组织招投标阶段。

五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划
按照工作进度计划，尽快完成招投标等相关工作，并及时进场实施。2019年12月项目合同段验收合格后疏附县国土资源局将要把项目移交至项目实施地的乡镇，由乡镇负责进行后续项目的使用和管护。
（二）主要经验及做法、存在问题和建议
1、 主要经验及做法
项目实施前期，一定要手续合法、程序到位、运作规范。一是项目实施要有立项批准文件；二是要严格按照国家和自治区对国家重点项目的运作程序和要求，按照前期立项选址、测量、规划设计及预算编制、投资评审及修改完善、项目招标、工程监理、实施管理、竣工验收等环节程序进行。
在规划设计过程中，一定要深入到项目区，充分了解当地的地形地貌、气象水文、道路交通、耕地面积和质量、耕种习惯以及现有的基础设施条件，做到规划设计科学合理、客观使用。在项目施工过程中，对规划设计方案中的一些不符合实际的设计，应根据实际情况，进行工程设计变更，并严格履行变更报批手续。
项目实施要严格执行项目法人制、项目公告制、项目招投标制、项目监理制、项目合同制等五项制度。项目承担单位推行管理目标责任制，具体负责协调解决工程建设中的有关问题。监理单位负责对工程的进度、质量等情况进行监理，施工单位负责保时保质保量完成项目规划设计的目标。在项目资金使用与管理方面，严格按财务管理制度落实。
2、 存在的问题
项目建设与农业生产在时间上存在矛盾，项目在施工中需临时占用农民的耕地，大部分灌溉工程施工时间和施工作业面受限，不能全面开展施工，必须根据农业生产的时间变化，不断的调整施工计划。
3、建议
针对项目实施中存在的主要问题，提出如下建议和改进措施：一是加大宣传力度，充分考虑群众的利益积极调动群众的热情和主动性。二是，加强与乡镇府和村委会的协调沟通，施工单位加强施工原料储备，加强协调组织和技术力量，合理调整施工进度，避开农忙时段，在可施工时段内合理有序的加快施工进度，保证项目按时保质完成。
（三）其他
无其他说明内容。

六、项目评价工作情况
本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方法，全面了解2018年国土整治项目资金的使用效率和效果，项目管理过程规范，完成了预期绩效目标等。同时，通过开展自我评价来总结经验和教训，为喀什地区土地整理项目今后的开展提供参考建议。

七、附表
《项目支出绩效目标自评表》
